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ÚVOD 
 
Předmětem této práce je technologie provedení spodní stavby polyfunkčního domu ve Zlí-
ně, u které budu navrhovat průběh výstavby, její rozdělení na jednotlivé procesy takovým 
způsobem, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti a plynulosti. Zejména se zaměřím na 
provedení zemních prací, zajištění svahu pomocí hřebíkové stěny  a následné provedení 
železobetonových základových pasů. Obsahem této práce by měly být technické zprávy, 
technologické předpisy, opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního prostře-
dí, které by měly být při realizaci spodní stavby dodržovány, dále provedu návrh strojních 
sestav, řešení zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plány, časový harmonogram jednot-
livých prací a rozpočet.  
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Název stavby:   Polyfunkční dům ulice Partyzánská p.st. 649/1, k. ú. Zlín 
Jméno, adresa stavebníka: GMX Real, s. r. o. V Úvozu 537, Zlín - Malenovice 
Místo stavby:   Partyzánská p.st. 649/1, k. ú. Zlín 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Mlčoch, Dolnoveská 9, 763 11 Fryšták,  
    ČKAIT 1300374 
Vypracoval:   Ing. Petra Nedbálková, Dukelská 4012, 760 01, Zlín 
    Ing. Martin Nedbálek, Dukelská 4012, 760 01, Zlín  
Základní údaje o kapacitě stavby: 
 Počet bytových jednotek   1 
 Zastavěná plocha objektu   239,0 m2 
 Obestavěný prostor    2350,0 m2  
Celková bilance energií: 
 Elektrická energie    58 kW / den 
 Celková spotřeba vody   1,848 m3 / den 
 Celková spotřeba plynu   4,9 m3 / hodinu 
 Odhad množství splaškových vod  2,376 m3 / den 
 Odhad množství dešťových vod  4,914 m3 / den 
 
 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek vybraný pro výstavbu polyfunkčního domu se nachází v intravilánu města Zlína v 
jeho východní části. Jedná se o pozemek v řadové zástavbě bytových domů. Ze severní 
strany pozemek sousedí se zahradou, z východní strany je na hranici pozemku umístěn by-
tový dům se 3 nadzemními podlažími a ze západní strany sousedí s odstupem s bytovým 
domem. Z jižní strany na pozemek navazuje komunikace pro pěší - chodník. Pozemek je 
územním plánem určen k zástavbě polyfunkčním domem s bytovou jednotkou s příslušen-
stvím. Polyfunkční dům je možno napojit na veřejnou dopravní infrastrukturu (místní ko-
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munikaci pro pěší, která na dům bude bezprostředně navazovat). Parkovací místa na po-
zemku nelze vybudovat z prostorových důvodů a již realizovaného šikmého stání pro 
osobní automobily před pozemkem. Nově vybudovaná parkovací místa v počtu 10 šikmých 
parkovacích stání a 1 parkovací stání pro osoby zdravotně postižené v šířce 3,5 m budou 
realizovány na ulici Partyzánská stavební úpravou stávající komunikace dle návrhu projek-
tové kanceláře A - S. Terén je v místě plánované výstavby z počátku mírně svažitý, ale po 
cca 5-ti metrech přechází v prudký svah, který bude upravován pouze k budoucímu vztahu 
k novému objektu. Základ reliéfu zájmového území je tvořen jílovci s podružnými vlož-
kami pískovců. V povrchové zóně mají jílovce charakter pevné jílovité zeminy. Podzemní 
voda je v místě stavby předpokládána v dostatečné hloubce pod základovou spárou a její 
hladina se nedotkne nového objektu. Pozemek se nachází mimo záplavové území řeky 
Dřevnice. Stavba bude realizována na pozemku p. st. 649/1, k. ú. Zlín, který je v majetku 
investora - společnosti Gastromax s. r. o. Po dobu výstavby bude přístup zajištěn po místní 
komunikaci, ulici Partyzánská se stávajícím příjezdem na pozemek. Voda bude zajištěna 
stávající přípojkou z vodovodního řadu Moravské Vodárenské na pozemku investora, elek-
trická energie novou elektropřípojkou z distribuční sítě E-ON. Trasa přípojky k domu bude 
upravena - přeložena, elektroměrný rozvaděč bude osazen v obvodové stěně domu u vstupu 
do objektu. 
 
 Provedené průzkumy a napojení na dopravní infrastrukturu 
Hodnocení radonového průzkumu pozemku bylo provedeno firmou ZLÍNGEO se závěrem, 
že radonový index byl stanoven jako nízký a budoucí objekt polyfunkčního domu nevyža-
duje ochranu proti pronikání radonu z podloží. Inženýrsko - geologický průzkum staveniště 
nebyl proveden, vychází se z předpokladu, že základ reliéfu zájmového území je tvořen 
jílovci s podružnými vložkami pískovců. V povrchové zóně mají jílovce charakter pevné 
jílovité zeminy. Kvartérní pokryv je tvořen převážně tuhými, středně plastickými jílovitými 
hlínami tuhé konzistence. Podzemní voda je předpokládána cca -3,5 m pod terénem, zákla-
dová spára bude trvale nad ustálenou hladinou podzemní vody. Výkopy budou prováděny v 
zeminách 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 733050. Předpokládá se, že krátkodobý výkop do 
hloubky 1,0 m lze provádět se svislou stěnou. Pro výkop, který bude mít větší hloubku bu-
de nutno zhotovit pažení, kterým se zabezpečí svah proti sesuvu do doby vybudování že-
lezobetonové opěrné zdi. 
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 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Ze strany dotčených orgánů státní zprávy nebyly vzneseny žádné zvláštní požadavky. 
 
 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba splňuje obecně technické požadavky na výstavbu. 
 
 Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Navržená stavba je v souladu s regulacemi územního plánu. Projektová dokumentace byla 
projednána a odsouhlasena. 
 
 Vazby na související stavby 
Polyfunkční dům je navržen do řadové zástavby bytových domů. Ze severní strany poze-
mek sousedí se zahradou, z východní strany je na hranici pozemku umístěn bytový dům č. 
p. 177 se 3 nadzemními podlažími a ze západní strany sousedí s odstupem s bytovým do-
mem. Z jižní strany na pozemek navazuje komunikace pro pěší - chodník.  
 
 Předpokládaná lhůta výstavby 
Předpoklad zahájení výstavby 07/2012 
Předpoklad dokončení výstavby 12/2013 
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2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 Zhodnocení staveniště 
Pozemek, vybraný pro výstavbu polyfunkčního domu, se nachází v intravilánu města Zlína 
v jeho východní části. Jedná se o pozemek v řadové zástavbě bytových domů. Ze severní 
strany pozemek sousedí se zahradou, z východní strany je na hranici pozemku umístěn by-
tový dům se 3 nadzemními podlažími a ze západní strany sousedí s odstupem s dalším by-
tovým domem. Z jižní strany na pozemek navazuje komunikace pro pěší - chodník. Poze-
mek je územním plánem určen k zástavbě polyfunkčním domem s bytovou jednotkou s 
příslušenstvím. Polyfunkční dům je možno napojit na veřejnou dopravní infrastrukturu 
(místní komunikaci pro pěší, která na dům bude bezprostředně navazovat). Parkovací místa 
na pozemku nelze vybudovat z prostorových důvodů a již realizovaného šikmého stání pro 
osobní automobily před pozemkem. Nově vybudovaná parkovací místa v počtu 10 šikmých 
parkovacích stání a 1 parkovací stání pro osoby zdravotně postižené v šířce 3,5 m budou 
realizovány na ulici Partyzánská stavební úpravou stávající komunikace dle návrhu projek-
tové kanceláře A - S. Terén je v místě plánované výstavby z počátku mírně svažitý, ale po 
cca 5-ti metrech přechází v prudký svah, který bude upravován pouze k budoucímu vztahu 
k novému objektu. Základ reliéfu zájmového území je tvořen jílovci s podružnými vlož-
kami pískovců. V povrchové zóně mají jílovce charakter pevné jílovité zeminy. Podzemní 
voda je v místě stavby předpokládána v dostatečné hloubce pod základovou spárou a její 
hladina se nedotkne nového objektu. Pozemek se nachází mimo záplavové území řeky 
Dřevnice. Stavba bude realizována na pozemku p. st. 649/1, k. ú. Zlín, který je v majetku 
investora - společnosti Gastromax s. r. o. Po dobu výstavby bude přístup zajištěn po místní 
komunikaci, ulici Partyzánská, se stávajícím příjezdem na pozemek. Voda bude zajištěna 
stávající přípojkou z vodovodního řadu Moravské Vodárenské na pozemku investora, elek-
trická energie novou elektropřípojkou z distribuční sítě E-on. Trasa přípojky k domu bude 
upravena - přeložena, elektroměrný rozvaděč bude osazen v obvodové stěně domu u vstupu 
do objektu.  
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 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Architektonické řešení objektu respektuje jak požadavky územního plánu, tak i terénní a 
prostorové podmínky zájmového území. Polyfunkční dům je navržen ze západní strany 
dvoupodlažní a z východní strany v návaznosti na sousední objekt čtyřpodlažní. Částečné 
podsklepení vznikne osazením do stávajícího svahu. Objekt je zastřešen rovnou střechou. 
Z jižní strany v úrovni 1NP objektu je v závětří hlavní vstup a dva samostatné vstupy do 
prodejny PC komponentů a prodejny kávovarů. Obě prodejny mají své sociální zázemí (2x 
WC, úklid). Hlavní vstup do domu je umístěn ve středním traktu objektu a přes chodbu 
navazuje na hlavní trojramenné schodiště, které se vine kolem výtahové šachty. Schodiště a 
výtah jsou komunikační cestou mezi všemi čtyřmi podlažími. V prostoru 2NP je navržena 
cvičebna jógy se zázemím. Ve 3NP jsou tři kancelářské prostory včetně stejného zázemí 
jako v 2NP (kuchyňka, WC - muži, WC - ženy + invalidé). Z chodby je vstup na terasu a 
zelenou střechu, která zastřešuje západní polovinu objektu nad 2NP. Po schodišti i výtahem 
je přístupný byt ve 4. - posledním nadzemním podlaží. Byt o velikosti 4 + kk, sestává ze 
dvou pokojů, ložnice, koupelny, samostatného WC a obývacího pokoje  s jídelnou a ku-
chyňským koutem. 
 
 Technické řešení stavby 
Nosná konstrukce 
Železobetonová sloupová konstrukce s nosnými stěnami z cihelného zdiva založená na 
plošných základech - roštu. Polyfunkční dům je navržen jako zděný konstrukční systém 
doplněný o železobetonové monolitické sloupy v místech soustředěného zatížení. Ztužení 
zdiva bude v každém podlaží pomocí železobetonové monolitické stropní desky. Stropy 
budou monolitické železobetonové s příčnými průvlaky, tyto konstrukce budou výrazně 
přispívat k tuhosti celého objektu. Objekt má čtyři nadzemní podlaží, část domu bude 
dvoupodlažní. Dům je umístěn na patě svahu, který má v nejvyšším místě výšku 6 m. Tato 
výška se postupně snižuje. Z jedné strany bude novostavba přistavena ke stávajícímu tří-
podlažnímu podsklepenému objektu. Úroveň založení bude respektovat základovou spáru 
sousedního domu, základy je nutno prohloubit minimálně na hloubku 400 mm pod úroveň 
stávající podlahy 1. podzemního podlaží vedlejšího domu. V části, kde není stávající dům 
podsklepen, bude provedeno podbetonování stávajících základů na úroveň základové spáry 
novostavby. Zakládání novostavby se předpokládá plošné na vyztužených základových 
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pasech tvořících rošt. V severní části domu bude zřízena opěrná zeď zachycující zemní tlak 
terénu. Tato bude pokračovat i na západní straně novostavby. Při výkopu stavební jámy je 
nutno zajistit stabilitu stávající opěrné zdi pod zahradou a navazujícího svahu. Výkop sta-
vební jámy je nutno provést pažený, předpokládá se pažení pomocí hřebíkové stěny s 
torkretem. Po zbudování opěrné zdi je nutno za zdí zřídit drenáž pro odvod podzemní vo-
dy, pro odvod srážkové vody se zřídí povrchový příkop. Opěrná zeď bude dimenzována na 
zemní tlak v klidu.  
 
Stěny 
Nosná konstrukce tvořená železobetonovými sloupy s výplní z cihelných tvárnic Porotherm 
tl. 300 mm na maltu cementovou 5,0 MPa, vnitřní dělící příčky Porotherm tl. 80, 115 a 175 
mm. 
 
Stropy 
Monolitická spojitá železobetonová deska. 
 
Výplně otvorů 
Vnější výplně otvorů (okna, vstupní a balkónové dveře) hliníkové zasklené izolačním dvoj-
sklem. Vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní. Stavebně - technické řešení vychází 
z dosažitelné materiálové základny v úvahu přicházejících zhotovitelů stavby, předpoklá-
dané kvalifikační struktury a jejich pracovníků a požadavku na krátkou dobu realizace. 
Projekt současně respektuje požadavek stavebníka na použití materiálů s vysokou kvalita-
tivní úrovní, která umožní dlouhodobý provoz s minimálními nároky na budoucí provoz a 
údržbu objektu. 
 
 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Zásobování vodou 
Pitná voda bude přivedena přípojkou z veřejného vodovodního řadu, situovaného v ob-
služné komunikaci. Řad vody je veden v cestě a chodníku a bude z něj provedena odbočka 
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pro přípojku vody. Přípojka bude vysazena kolmo na řad a bude vedena na parcelu č. 649/1 
v majetku investora, vedena v hloubce 1,2 m do novostavby domu. Přípojka bude provede-
na z tvrzeného polyethylenu PE100+SDR11 32 x 3mm v celkové délce 7 m. Napojení na 
veřejný vodovod bude univerzálním navrtávacím pasem firmy HAWLE pro PVC/PE. Uza-
vření přípojky bude šoupátkem firmy HAWLE - ISO PN16, osazeném za navrtávacím pa-
sem. Stávající přípojka bude odpojena a demontována. Stávající vodoměr bude přemístěn. 
Potrubí přípojky bude uloženo ve volném terénu v hloubce minimálně 1,2 m v pískovém 
loži. Obsyp bude kopaným pískem minimálně 200 mm nad potrubí. Potrubí přípojky spá-
dovat minimálně 0,3% k hlavnímu řádu. Tlaková zkouška dle ČSN 73 6611. Před zaháje-
ním výkopových prací musí být vytyčeno dotčené vedení inženýrských sítí tak, aby nedošlo 
k jejímu poškození. Při provádění vodovodní přípojky je nutné dodržovat související nor-
my. Vnitřní rozvod vodovodu bude pokračovat za kulovým kohoutem DN 32 osazeným za 
vodoměrnou sestavou, dále bude potrubí PP HOSTALEN vedeno v prostoru polyfunkčního 
domu. 
 
Kanalizace 
Horizontální kanalizace bude z objektu vyvedena dvěma kanalizačními přípojkami dimenzí 
DN 150 z tvrzeného PVC Pipe-Life Fatra KG SN 4. Na pozemku před objektem ve vzdá-
lenosti cca 1,0 m od objektu bude začínat nová přípojka kanalizace pro polyfunkční dům. 
Potrubí přípojek bude zhotoveno z potrubí Pipe - Life Fatra KG SN8 DN 150 délka přípo-
jek cca 3,63 m. Do přípojky v hloubce cca 1,5 m budou napojeny dešťové odpadní vody a 
odpadní vody z polyfunkčního domu. Výskyt spodních vod není známý. Zemní práce bu-
dou provedeny v zemině třídy 4. Jako trubní materiál je použito potrubí z tvrzeného PVC 
Pipe - Life Fatra Napajedla. Potrubí bude do výkopu uloženo na pískový podsyp tl. 100 - 
150 mm a obsypou se tříděnou zeminou hutněnou po vrstvách do výšky 300 mm nad vrch 
potrubí. Výkop pro uložení potrubí je navržen jako pažená rýha. Dno výkopu bude urovná-
no a na takto připravené podloží bude rozprostřeno pískové lože tloušťky 150 mm, na které 
bude uloženo potrubí kanalizační přípojky. Po montáži potrubí bude rýha zasypána pískem 
300 mm nad jeho vrchol. Obsyp bude hutněn po vrstvách, jejichž tloušťka závisí na použi-
tém hutnícím mechanismu. Na přípojce jsou v místě lomu trasy navrženy revizí šachty. 
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Zásobování plynem a vytápění objektu 
Volně vedené potrubí je provedeno z trub ocelových závitových spojovaných svařováním. 
Potrubí uložené v zemi je provedeno z trub ocelových asfalt - jutovaných spojovaných sva-
řováním s přechodkou na plast. Na nejnižších místech je provedeno odvodnění DN 15. 
Ležaté potrubí je vedeno volně ve spádu 0,5%. Prostupy potrubí stěnami jsou opatřeny 
chráničkami. Tlaková zkouška nízkotlaké části plynovodu se provádí na plynovodu neza-
zděném a nenatřeném v rozsahu dle platných norem. Uvedení do provozu bude provedeno 
podle IV. části této normy. Volně vedené potrubí bude opatřeno nátěrem syntetickým zá-
kladním a dvojnásobným s 1x emailováním v barvě žluté. Potrubí bude uloženo na konzo-
lách  30 x 30 x 2 mm ve třmenech. Nová přípojka je vysazena z hlavního řádu NTL plyno-
vodu a bude ukončena na hranici. Tato část bude stávající. Veškeré potrubí je spojené sva-
řováním. Přípojka končí hlavním uzávěrem HUP ukončeným ve výšce 700 mm nad upra-
veným terénem. Za ním je osazen HUP a plynoměr. Dále na potrubí bude vývod 3/8" - 1/2" 
pro měření tlaku plynu. Před a za plynoměrem bude osazen kulový kohout. Skříňka pro 
plynoměr ( 750 x 700 x 350 mm ) je umístěna 500 mm nad terénem, je uzamykatelná, vět-
ratelná a opatřena nápisem "Hlavní uzávěr plynu", umístění plynoměru bude odpovídat TP 
G 934 01. Potrubí je vedeno ve spádu k plynovodu. Potrubí je uloženo v hloubce 800 mm 
pod terénem. Zemní práce jsou provedeny v zemině třídy 4. Před zahájením výkopových 
prací pro provedení plynovodní přípojky musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě a ply-
nárenské zařízení v terénu. K zajištění vytápění 1NP až 3NP bude osazen nový plynový 
kotel VAILLANT VU 282/3 - 5 turbo TEC plus + VIH R150 o výkonu 10,4 - 28 kW. Jako 
palivo je použit zemní plyn. Odvod spalin od kotle je napojen přes obvodovou stěnu - tur-
bo. U tohoto kotle bude osazen podružný plynoměr BKG 4. Před kotlem bude osazen uzá-
věr IMT 593 - DN 20. Větrání místnosti je přirozené v souladu s TPG 704 01. K zajištění 
vytápění 4. NP bude osazen nový plynový kotel VAILLANT VU 102/3 - 5 turbo TEC plus 
+ VIH R150 o výkonu 6,3 - 12 kW. Jako palivo je použit zemní plyn. Odvod spalin od 
kotle je napojen přes střechu - turbo. Před kotlem bude osazen uzávěr IMT 593 - DN 20. 
Větrání místnosti je přirozené v souladu s TPG 704 01. Na hranici pozemku je umístěna 
větratelná uzavíratelná skříňka S 300, ve které je umístěna hlavní domovní uzávěra a ply-
noměr BKG - 4, rozteč 250 mm. Prostupy zdmi a stropy jsou řešeny uložením v ochranné 
trubce. Ochrana plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím musí být řešena v sou-
ladu s platnými normami. Pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01. Zásuvka 
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pro kotel musí být napojena na samostatný vývod ze silového rozvaděče přes proudový 
chránič o maximální hodnotě 30 mA. Na smontovaném potrubí bude provedena zkouška 
těsnosti podle TPG 704 01. Po úspěšné tlakové zkoušce se vyhotoví zápis o zkoušce a pro-
vede se ochranný nátěr potrubí. Zásady připojování odběrně plynového zařízení a jejich 
uvádění řeší TPG 800 03. O vpuštění plynu se vyhotoví zápis podle TPG 800 03. Oprávně-
ná organizace, která provedla montáž, je povinna prokazatelně seznámit vlastníka a uživa-
tele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize. Montáž plynovodu a přípojek mů-
že provádět pouze oprávněná organizace. Veškeré svářečské práce mohou vykonávat pouze 
svářeči s platnou úřední zkouškou. Projekt je řešen dle ČSN EN 1775 a všech dalších pří-
slušných norem a pravidel TPG. 
 
Zásobování elektrickou energií 
Předmětem tohoto projektu je návrh přípojky NN související s připravovanou výstavbou 
nového polyfunkčního domu v ulici Partyzánská ve Zlíně. Projekt přípojky NN respektuje 
základní požadavky uvedené ve vyjádření dodavatele elektrické energie (fy E-ON ČR a. s.), 
které bylo vydáno jako reakce na žádost stavebníka o zřízení nového odběrného místa. 
Předmětem tohoto projektu je přípojka NN (hlavní domovní vedení), napojená na stávající 
distribuční rozvod NN v lokalitě. Trasa kabelu je uvedena na výkrese situace, způsob napo-
jení je uveden na souvisejících výkresech dokumentace. Přípojka bude ukončena v centrál-
ním elektroměrovém rozvaděči osazeném v nice vstupního prostoru - tedy v místě trvale 
přístupném kompetentním pracovníkům dodavatele elektrické energie. Tato skříň je již 
součástí vnitřních elektrorozvodů polyfunkčního domu. Součástí stavebního projektu, resp. 
stavební připravenosti bude plastová chránička založená v základové úrovni objektu - touto 
chráničkou bude veden navrhovaný napájecí kabel. Součástí budoucího realizačního pro-
jektu a realizace stavby budou všechny související zemní práce, práce související s napoje-
ním ve stávající pojistkové skříni, včetně zpracování výchozí revizní zprávy. Součástí do-
dávky je závěrem digitální zaměření skutečné polohy nově položené trasy a její archivace. 
V řešené lokalitě se vyskytují ve stávajícím stavu v zemi uložené kabelové rozvody NN, 
smyčkované na pojistkové rozpojovací a přípojkových skříních plastového pilířového pro-
vedení. Trasy a další inženýrské sítě jsou uvedeny na výkrese situace. Před zahájením zem-
ních prací je nutno trasy všech dalších vyskytujících se inženýrských sítí přesně vytýčit a 
jejich polohu respektovat. Podmínky připojení jsou stanoveny ve vyjádření E-ON a. s., 
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které bude vydáno jako reakce dodavatele elektrické energie na žádost stavebníka o "zříze-
ní nového odběrného místa". Kabel bude uložen ve výkopu na upraveném kabelovém loži, 
po položení bude kabel chráněn proti mechanickému poškození podélným zacihlováním a 
výstražnou PVC fólií. Detail uložení je součástí výkresové části dokumentace. Pod navrho-
vaným objektem bude kabel protažen patřičně staticky dimenzovanou plastovou chránič-
kou uloženou jako součást stavebního projektu, resp. stavební připravenosti. Navrhovaná 
trasa kabelu bude koordinována s dalšími v zemi uloženými inženýrskými sítěmi. Základní 
detaily jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace, veškeré v zemi ukládané sítě musí 
být realizovány dle zásad uvedených v ČSN 73 6005. Před zahájením výkopových prací 
musí investor zajistit vytýčení všech již realizovaných v zemi uložených inženýrských sítí 
tak, aby výkopovými pracemi nedošlo k jejich poškození. Vytýčení jsou povinni provést 
majitelé sítí. Otevřené výkopy musí být chráněny proti pádu osob a v noci musí být osvět-
leny. Napojení do stávajících distribučních rozvodů NN musí být provedeno v technické a 
časové koordinaci odsouhlasené s provozem dodavatele elektrické energie ( fy E-ON a. s. ). 
Dodávkou elektromontážních prací musí být pověřena firma, která disponuje - mimo jiné - 
také způsobilostí realizovat práce na zařízeních v majetku E-ON, a která svými předpokla-
dy a referencemi zajistí kvalitní realizaci elektrorozvodů. Všechny elektrorozvody musí být 
provedeny kvalitně podle platných ČSN a souvisejících předpisů a při zachování všech 
zásad bezpečnosti. Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. 
Další revize ( periodické ) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé 
opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení.  
 
 Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Hlavní vstup i zásobování je řešeno z ulice Partyzánská. Parkovací místa na pozemku nelze 
vybudovat z prostorových důvodů a již realizovaného šikmého stání pro osobní automobily 
před pozemkem. Nově vybudovaná parkovací místa v počtu 10 šikmých parkovacích stání 
a jedno parkovací stání pro osoby zdravotně postižené v šířce 3,5 m budou realizovány na 
ulici Partyzánská stavební úpravou stávající komunikace dle návrhu projektové kanceláře 
A - S. Chodníky i zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 
mm, popř. 80 mm do pískového lože. Vlivem zakládání ve svahu s převýšením cca 7,5 m 
bude před vlastní realizací výstavby nutné provést zpevnění tohoto svahu. Po zpevnění 
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svahu dojde k výkopovým pracím pro základy, z nichž vykopaná zemina bude odvezena na 
skládku. 
 
 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Navržená stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu výstavby 
bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy dodavatele stavby 
budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy stavebních prací 
na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a 
jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a pří-
slušnými prováděcími vyhláškami - zvláště vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, recyklovány 
nebo uloženy na schválené skládce. Odpady, vznikající při realizaci stavby, budou ukládá-
ny do kontejnerů a průběžně odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou 
předány k recyklaci. Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolau-
dačního řízení. Komunální odpad, který bude vznikat při provozu objektu, bude ukládán 
průběžně do popelnic a následně odvážen sběrnými vozy Technických služeb na městskou 
skládku. Použitý tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do 
pytlů a průběžně odváženy do příslušných kontejnerů na separovaný odpad. 
 
 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunika-
cí 
Polyfunkční dům je navržen jako bezbariérový tak, aby zde osoby s omezenou schopností 
pohybu měly možnost využívat veškeré prostory bez jakéhokoliv omezení. 
 
 Průzkumy a měření 
Hodnocení radonového průzkumu pozemku bylo provedeno firmou ZLÍNGEO se závěrem, 
že radonový index byl stanoven jako nízký a budoucí objekt polyfunkčního domu nevyža-
duje ochranu proti pronikání radonu z podloží. Inženýrsko - geologický průzkum staveniště 
nebyl proveden, vychází se z předpokladu, že základ reliéfu zájmového území je tvořen 
jílovci s podružnými vložkami pískovců. V povrchové zóně mají jílovce charakter pevné 
jílovité zeminy. Kvartérní pokryv je tvořen převážně tuhými, středně plastickými jílovitými 
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hlínami tuhé konzistence. Podzemní voda je předpokládána cca -3,5 m pod terénem, zákla-
dová spára bude trvale nad ustálenou hladinou podzemní vody. Výkopy budou prováděny v 
zeminách 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 733050. Předpokládá se, že krátkodobý výkop do 
hloubky 1,0 m lze provádět se svislou stěnou. Pro výkop, který bude mít větší hloubku bu-
de nutno zhotovit pažení, kterým se zabezpečí svah proti sesuvu do doby vybudování že-
lezobetonové opěrné zdi. 
 
 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 
Stavba bude vytýčena v souřadnicích S - JSTK. 
 
 Členění stavby na jednotlivé objekty 
SO 01 Polyfunkční dům ulice Partyzánská p. st. 649/1 k. ú. Zlín 
SO 02 Vodovodní přípojka 
SO 03 Kanalizační přípojka 
SO 04 Přípojka plynu 
SO 05 Přípojka NN 
 
 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  
Navržená stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu výstavby 
bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy dodavatele stavby 
budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy stavebních prací 
na stávající zástavbu a na životní prostředí. Objekt nevyžaduje stanovení nových ochran-
ných pásem.  
 
 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:  
 a) 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
  a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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 b) ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
 c) ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
 d) Hygienické předpisy č. 41 - svazek 37/77 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a 
  vibrací 
 e) Hygienické předpisy č. 34 - svazek 30/67 - Směrnice o nejvyšších koncentracích 
  nejzávažnějších škodlivin v ovzduší 
 
 Mechanická odolnost a stabilita 
Statické řešení Ing. Jiří Stehno. 
 
 Požární bezpečnost 
Objekt je vzhledem ke své dispozici řešen jako jeden požární úsek. Odstupové vzdálenosti 
jsou stanoveny dle platných ČSN. Podrobněji zpracováno v samostatné zprávě - požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 
 
 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:  
 a) 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
  a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 b) ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
 c) ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
 d) Hygienické předpisy č. 41 - svazek 37/77 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a 
  vibrací 
 e) Hygienické předpisy č. 34 - svazek 30/67 - Směrnice o nejvyšších koncentracích 
  nejzávažnějších škodlivin v ovzduší 
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 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Je zajištěno použitými materiály a dispozičním řešením objektu. Zvláštní opatření pro za-
jištění bezpečnosti provozu objekt nevyžaduje. 
 
 Ochrana proti hluku 
Je zajištěna použitými konstrukcemi stavby. 
 
 Úspora energie a ochrana tepla 
Obvodová stěna z cihelných bloků Porotherm tl. 300 mm a PPS tl. 100 mm, součinitel pro-
stupu tepla U = 0,22 W/m2K <  UN = 0,30 W/m2K. 
Střešní konstrukce železobetonová deska tl. 200 mm a PPS tl. 2 x 120 mm, součinitel pro-
stupu tepla U = 0,16 W/m2K <  UN = 0,30 W/m2K. 
 
 Řešení pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavební úpravy objektu jsou řešeny bezbariérově tak, aby služeb mohly využívat osoby s 
omezenou schopností pohybu. 
 
 Řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Objekt řešení opatření jako ochrany před povodněmi, sesuvy půdy, poddolováním, seizmi-
citou, vnikáním radonu ani hlukem nevyžaduje. 
 
 Civilní ochrana 
Při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebyly investorem vzneseny 
požadavky na řešení z hlediska civilní obrany. Řešený objekt nevyžaduje řešení těchto 
opatření. 
 
 Situace stavby 
Doložena v příloze A. 
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 Zásady organizace výstavby 
Stavba bude realizována na pozemku p. st. 649/1 k. ú. Zlín, která je v majetku investora 
společnosti Gastromax s. r. o.  Po dobu výstavby bude přístup zajištěn po místní komuni-
kaci ulici Partyzánská se stávajícím příjezdem na pozemek. Po dobu výstavby bude před 
objektem v celé jeho šíří zabrána plocha pro umístění zařízení staveniště, na kterou před 
zahájením stavby bude ze strany OD MMZ vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komu-
nikace. Voda bude zajištěna stávající přípojkou z vodovodního řádu Moravské vodárenské 
na pozemku investora, elektrická energie novou elektropřípojkou z distribuční sítě E-ON. 
Trasa přípojky k domu bude upravena - přeložena, elektroměrový rozvaděč bude osazen v 
obvodové stěně domu u vstupu do objektu. Zásobování stavby a odvoz odpadů bude reali-
zováno jednosměrnou ulicí Partyzánská při zachování provozu pro ostatní automobily i 
průchodu pro pěší. Ke skladování stavebního materiálu bude využito jak pozemku p. č. 
649/1 ve vlastnictví investora, tak sousedních pozemků p. č. 3588 a p. č. 2937/30 v majet-
ku města Zlína. Při výstavbě budou používány standardní mechanizační prostředky, t.j. 
nákladní automobily  menších tonáží, dodávkové vozy pracovníků zúčastněných firem. 
Vozidla opouštějící prostor staveniště budou řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťo-
vání komunikace. Celý stavební pozemek bude oplocen, aby bylo zabráněno vstupu na 
stavbu nepovolaným osobám. 
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3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZEMNÍ PRÁCE 
3.1 Obecné informace 
3.1.1  Základní informace 
Název stavby:   Polyfunkční dům ulice Partyzánská p.st. 649/1, k. ú. Zlín 
Jméno, adresa stavebníka: GMX Real, s. r. o. V Úvozu 537, Zlín - Malenovice 
Místo stavby:   Partyzánská p.st. 649/1, k. ú. Zlín 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Mlčoch, Dolnoveská 9, 763 11 Fryšták,  
    ČKAIT 1300374 
Vypracoval:   Ing. Petra Nedbálková, Dukelská 4012, 760 01, Zlín 
    Ing. Martin Nedbálek, Dukelská 4012, 760 01, Zlín  
Jednotlivé objekty:  SO 01 Polyfunkční dům ulice Partyzánská p. st. 649/1 k. ú. 
Zlín 
    SO 02 Vodovodní přípojka 
    SO 03 Kanalizační přípojka 
    SO 04 Přípojka plynu 
    SO 05 Přípojka NN 
3.1.2 Údaje o místě stavby 
Sněhová oblast  IV. dle ČSN EN 1991-1-3/Z1 
Větrová oblast  III. dle ČSN 73 0035   
Teplotní oblast  2 
    - 15 °C dle ČSN 73 0540 - 3 
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3.1.3 Popis stavby 
Stavba bude realizována na pozemku p. st. 649/1, k. ú. Zlín, který je v majetku investora - 
společnosti Gastromax s. r. o. Jedná se o pozemek v řadové zástavbě bytových domů. Ze 
severní strany pozemek sousedí se zahradou, z východní strany je na hranici pozemku 
umístěn bytový dům se 3 nadzemními podlažími a ze západní strany sousedí s odstupem s 
bytovým domem. Z jižní strany na pozemek navazuje komunikace pro pěší - chodník. Po-
zemek je územním plánem určen k zástavbě polyfunkčním domem s bytovou jednotkou s 
příslušenstvím. Polyfunkční dům je možno napojit na veřejnou dopravní infrastrukturu 
(místní komunikaci pro pěší, která na dům bude bezprostředně navazovat). Terén je v místě 
plánované výstavby  zpočátku mírně svažitý, ale po cca 5-ti metrech přechází v prudký 
svah. Základ reliéfu zájmového území je tvořen jílovci s podružnými vložkami pískovců. V 
povrchové zóně mají jílovce charakter pevné jílovité zeminy. Podzemní voda je v místě 
stavby předpokládána v dostatečné hloubce pod základovou spárou a její hladina se nedo-
tkne nového objektu. Pažení stavební jámy je navrženo pomocí hřebíkové stěny s torkre-
tem. Po dobu výstavby bude přístup zajištěn po místní komunikaci, ulici Partyzánská se 
stávajícím příjezdem na pozemek. Architektonické řešení objektu respektuje jak požadavky 
územního plánu, tak i terénní a prostorové podmínky zájmového území. Polyfunkční dům 
je navržen ze západní strany dvoupodlažní a z východní strany v návaznosti na sousední 
objekt čtyřpodlažní. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy s výplní z ci-
helných tvárnic Porotherm tl. 300 mm vynášené železobetonovým základovým roštem z 
pasů. Částečné podsklepení vznikne osazením do stávajícího svahu. Objekt je zastřešen 
rovnou střechou. Stavba nezasahuje do ochranných pásem. 
3.2 Výpis materiálu 
3.2.1 Množství sejmuté ornice 
VÝKAZ VÝMĚR PRO SEJMUTÍ ORNICE V TLOUŠŤCE 0,2 M 
Plocha 23,0 x 16,5 379,5 m2 
Celkový objem rostlý stav 23,0 x 16,5 x 0,2 75,9 m3 
Celkový objem nakypřený stav 23,0 x 16,5 x 0,2 x 1,25* 94,9 m3 
* Koeficient nakypření = 1,25 
VUT Brno, Fakulta stavební 25 
 
 
ODVOZ A PONECHÁNÍ VÝKOPOVÉ ZEMINY 
Odvezeno 94,9 m3 
Ponecháno - 
 
DRUH VOZIDLA OBJEM KORBY CELKEM JÍZD CELKEM 
TATRA 815 
 
7 m3 
3,9 m3 
13 
1 
91,0 m3 
3,9 m3 
CELKEM 94,9 m3 
 
3.2.2 Množství výkopku stavební jámy 
VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY 
Objem jámy rostlý stav 0,5 x 22,2 x 15,6 x 5,0 865,8 m3 
Celkový objem nakypřený stav 865,8 x 1,25* 1082,3 m3 
* Koeficient nakypření = 1,25 
 
ODVOZ A PONECHÁNÍ VÝKOPOVÉ ZEMINY 
Odvezeno 700,0 m3 
Ponecháno na zpětné zásypy* 382,3 m3 
*Viz. 3.2.4 množství zpětných zásypů 
 
DRUH VOZIDLA OBJEM KORBY CELKEM JÍZD CELKEM 
TATRA 815 7 m3 100 700,0 m3 
CELKEM 700,0 m3 
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3.2.3 Množství výkopku základových rýh 
VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝKOP ZÁKLADOVÝCH RÝH POD -1,000 
ZP - 7 4,35 x 0,7 x 1,0 3,05 m3 
ZP - 8 6,05 x 0,5 x 0,3 0,91 m3 
ZP - 9 4,44 x 0,7 x 0,65 2,02 m3 
ZP - 10 ( 2,05 x 1,7 + 2,05 x 2,0 + 2,35 x 0,7 ) x 0,3 2,77 m3 
ZP - 11 1,85 x 0,7 x 0,15 0,19 m3 
ZP - 13 2,3 x 0,7 x 0,85 1,37 m3 
ZP - 15 0,5 x 1,2 x 0,25 x 2 0,30 m3 
ZP - 16 0,75 x 1,4 x 0,3 0,32 m3 
ZP - 17 0,55 x 1,4 x 0,65 0,50 m3 
ZP - 18 0,5 x 1,4 x 1,0 0,70 m3 
ZP - 20 0,7 x 1,0 x 0,3 0,21 m3 
ZP - 21 0,65 x 1,0 x 0,65 0,42 m3 
ZP - 22 0,50 x 1,0 x 1,0 0,50 m3 
ZP - 23 0,50 x 1,7 x 0,55 0,47 m3 
ZP - 24 0,50 x 1,7 x 0,25 0,21 m3 
ZP - 25 0,50 x 2,0 x 0,55 0,55 m3 
ZP - 26 0,50 x 2,0 x 0,25 0,25 m3 
VŠ - 1 3,97 x 6,05 x 0,65 15,6 m3 
Celkový objem rostlý stav 30,34 m3 
Celkový objem nakypřený stav 30,34 x 1,25* 38,00 m3 
* Koeficient nakypření = 1,25 
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ODVOZ A PONECHÁNÍ VÝKOPOVÉ ZEMINY 
Odvezeno 38,0 m3 
Ponecháno - 
 
DRUH VOZIDLA OBJEM KORBY CELKEM JÍZD CELKEM 
TATRA 815 
7 m3 
3 m3 
5 
1 
35,0 m3 
3,0 m3 
CELKEM 38,0 m3 
 
3.2.4 Celkový objem vytěžené zeminy, její doprava a skladování 
POČET JÍZD 
TATRA 815 
1 
TATRA 815 
2 
OBJEM 
ZEMINY 
Sejmutí ornice 
6 x 7 m3 
1 x 3,9 m3 
6 x 7 m3 
84,0 
3,9 
Výkop jámy 50 x 7 m3 50 x 7 m3 700,0 
Výkop rýh 3 x 7 m3 
2 x 7 m3 
1 x 3 m3 
35,0 
3,0 
825,9 
Celkem 60 59 
119 
 
Skládka zeminy:  Technické služby Zlín s. r. o. 
    skládka Suchý důl Zlín - Mladcová 
    Zlín - Mladcová 760 01 
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Sejmutí ornice, výkop stavební jámy i rýh a následná primární doprava zeminy bude pro-
vedena rypadlo - nakladačem JCB 3CX ve vlastnictví stavební firmy obsluhovaným jejich 
odborným zaměstnancem. 
Na veškerou sekundární dopravu přebytečné zeminy budou nasazeny dvě sklopky TATRA 
815 4 x 4 s objemem korby 7 m3, celkem bude potřeba 119 jízd těchto automobilů na urče-
nou deponii, která je vzdálená 6,5 km. První z automobilů podstoupí cestu na  určenou 
deponii celkem 59 x plně naložen a 1 x naplněn z části. Druhá TATRA 815 pojede celkově 
59 x, z toho 1 x naložena z části. Nákladní automobily budou zapůjčeny od firmy Tomáš 
Beneděla, Slatiny 950, Zlín - Malenovice 763 02, která zároveň zajistí odbornou obsluhu. 
Při hloubení jámy ponecháme 382,3 m3 zeminy pro zpětné zásypy základů na předem ur-
čených mezideponiích, které budou umístěny na stavebním dvoře firmy a na pozemku p. č. 
2937/30 v majetku města Zlín, které dalo souhlas s jejím využitím při stavbě polyfunkční-
ho domu. Vzhledem k husté zastavěnosti území není třeba uchování sejmuté ornice k dal-
ším sadovým a terénním úpravám, tato bude odvezena na řízenou skládku Suchý důl v 
městské části Zlín - Mladcová. 
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3.2.5 Množství zásypů zpětných 
VÝKAZ VÝMĚR PRO ZÁSYPY ZPĚTNÉ 
Zásypy zpětné 1 0,5 x 2,3 x 6,9 x 21,1 167,4 m3 
Zásypy zpětné 2  0,3 x 2,0 x 11,24     6,7 m3  
Zásypy zpětné 3 124,3 m2 x 1,0 124,3 m3 
Celkový objem rostlý stav 167,4 + 6,7 + 124,3** 298,4 m3 
Celkový objem nakypřený stav 298,4 x 1,25* 373 m3 
* Koeficient nakypření = 1,25 
** Viz 3.2.7. 
 
3.2.6. Množství zásypů kamenivem frakce 8 - 16 
VÝKAZ VÝMĚR PRO ZÁSYPY KAMENIVEM FRAKCE 8 - 16 
Zásyp 1 0,3 x 4,0 x 21,1   25,3 m3 
Zásyp 2 0,7 x 0,4 x 21,1    5,9 m3  
Zásyp 3 0,3 x 2,0 x 11,24    6,7 m3 
Zásyp 4 0,6 x 0,4 x 11,24      2,7 m3 
Celkem zásypy frakce 8 - 16 25,3 + 5,9 + 6,7 + 2,7    40,6 m3 
 
3.2.7 Množství štěrkodrti pro podsyp betonové mazaniny 
MNOŽSTVÍ ŠTĚRKODRTI PRO PODSYP BETONOVÉ MAZANINY 
Plocha A1 0,5 x 9,27 x 1,05 4,9 m2 
Plocha A2 9,27 x 3,16 29,3 m2 
Plocha A3 9,27 x 4,44 41,2 m2 
Plocha A4 4,90 x 2,35 11.5 m2 
VUT Brno, Fakulta stavební 30 
 
Plocha A5 9,27 x 3,70 34,3 m2 
Plocha A6 1,35 x 2,29 3,1 m2 
Celková plocha 124,3 m2 
Celkový objem při tloušťce 150 mm 18,7 m3 
 
3.2.8 Celkový objem kameniva a štěrkodrti 
DRUH KAMENIVA CELKOVÝ OBJEM 
Štěrkodrť 18,7 m3 
Kamenivo frakce 8 - 16 40,6 m3 
 
Dodavatel kameniva a štěrkopísku:  ZAPA beton a. s. - sklad kameniva 
      Staré město u Uherského Hradiště 
      Zlechovská 1956  
      686 00 Staré Město 
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Dodavatel kameniva ZAPA beton byl zvolen na základě kladných referencí a dobré do-
pravní dostupnosti vzhledem k řešené stavbě. Sklad kameniva je od stavby vzdálen 30 km.   
 
3.2.9 Množství podkladního betonu 
VÝKAZ VÝMĚR PODKLADNÍHO BETONU C 12/15 
ZP - 1 9,45 x 1,2 11,34 m2 
ZP -a1 1,5 x 1,6 x 2 4,8 m2 
ZP - 2 7,55 x 1,4  10,57 m2 
ZP - 3 3,95 x 1,7  6,72 m2 
ZP - 4 3,95 x 2,0  7,9 m2 
ZP - 5 9,60 x 1,4  13,44 m2 
ZP - 6 ( 1,92 + 2,16 + 0,44 ) x 1,0  4,52 m2 
ZP - 7 4,35 x 0,7  3,05 m2 
ZP - 8 6,05 x 0,5  3,03 m2 
ZP - 9 4,44 x 0,7  3,12 m2 
ZP - 10 2,05 x 1,7 + 2,05 x 2,0 + 2,35 x 0,7  9,23 m2 
ZP - 11 1,85 x 0,7  1,29 m2 
ZP - 12 3,25 x 0,7  2,27 m2 
ZP - 13 2,3 x 0,7  1,61 m2 
ZP - 14 4,6 x 1,2  5,52 m2  
ZP - 15 0,5 x 1,2 x 2 1,20 m2 
ZP - 16 0,75 x 1,4  1,05 m2 
ZP - 17 0,55 x 1,4  0,77 m2 
ZP - 18 0,5 x 1,4  0,70 m2 
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ZP - 19 0,44 x 1,0  0,44 m2 
ZP - 20 0,7 x 1,0  0,70 m2 
ZP - 21 0,65 x 1,0  0,65 m2 
ZP - 22 0,50 x 1,0  0,50 m2 
ZP - 23 0,50 x 1,7  0,85 m2 
ZP - 24 0,50 x 1,7  0,85 m2 
ZP - 25 0,50 x 2,0  1,00 m2 
ZP - 26 0,50 x 2,0  1,00 m2 
VŠ - 1 3,97 x 6,05  24,02 m2 
Celková plocha 122,14 m2 
Celkový objem 122,14 x 0,1 12,2 m3 
 
Dodavatel podkladního beton:  ZAPA beton a. s. - Betonárna Zlín 
      ulice Šrámkova Zlín - Malenovice  
      763 02 Zlín 
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Jako dodavatel betonu byla vybrána firma ZAPA beton a. s. na základě kladných referencí 
a dobré dopravní dostupnosti jejich zlínské pobočky vzdálené 7 km od stavby. Beton bude 
na stavbu přivezen mixy firmy ZAPA beton o objemu 4, 6, 7, 8 nebo 9 m3. 
 
3.2.10 Objem betonu, cementové zálivky a oceli pro hřebíkovou stěnu 
KUBATURA BETONU C25/30 PRO HŘEBÍKOVOU STĚNU 
Plocha hřebíkové stěny 24 x 6,125 147 m2 
Objem betonu 147 x 0,12 17,70 m3 
 
KUBATURA CEMENTOVÉ ZÁLIVKY VRTŮ PEVNOSTI 25 MPA 
Vrt 1 12 x 1/4 x π x 0,1332 x 3,0 0,50 m3 
Vrt 2 12 x 1/4 x π x 0,1332 x 4,5 0,75 m3 
Vrt 3 13 x 1/4 x π x 0,1332 x 6,0 1,09 m3 
Vrt 4 11 x 1/4 x π x 0,1332 x 7,5 1,15 m3 
Vrt 5 6 x 1/4 x π x 0,1332 x 9,0 0,75 m3 
Celkem 4,24 m3 
 
Dodavatel betonu pro hřebíkovou stěnu: ZAPA beton a. s. - Betonárna Zlín 
      ulice Šrámkova Zlín - Malenovice  
      763 02 Zlín 
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Jako dodavatel betonu byla vybrána firma ZAPA beton a. s. na základě kladných referencí 
a dobré dopravní dostupnosti jejich zlínské pobočky vzdálené 7 km od stavby. Beton bude 
na stavbu přivážen postupně dle požadavků firmy BORETA na jednotlivé etapy provádění 
hřebíkové stěny.  
 
KUBATURA OCELI PRO HŘEBÍKOVOU STĚNU - HŘEBÍKY 
Hřebík 1  R22 12 x 1/4 x π x 0,0222 x 3,0 0,0137 m3 
Hřebík 2  R22 12 x 1/4 x π x 0,0222 x 4,5 0,0205 m3 
Hřebík 3  R20 13 x 1/4 x π x 0,0202 x 6,0 0,0245 m3 
Hřebík 4  R20 11 x 1/4 x π x 0,0202 x 7,5 0,0259 m3 
Hřebík 5  R20   6 x 1/4 x π x 0,0202 x 9,0 0,0170 m3 
Celkem 0,1016 m3 
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KUBATURA OCELI PRO HŘEBÍKOVOU STĚNU - KARI SÍŤ 
KARI síť R6, oka 100/100 Plocha  
Prostřih 20% 
147 m2 
30 m2 
Celkem 177 m2 
Plocha 1 KARI sítě 3 x 2 m 6 m2 
Celkem 30 ks 
 
Dodavatel oceli:  Pozemní stavitelství Zlín a. s.  
    Jateční ulice 
    Zlín 760 01 Zlín - Prštné 
 
 
 
Jako dodavatel oceli byla vybrána firma Pozemní stavitelství Zlín a. s., která se zabývá 
prodejem a výrobou stavebních armatur. Tato firma byla vybrána na základě kladných refe-
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rencí a pevném postavení na trhu dodavatelů oceli. Armatura bude dovezena a složena pra-
covníky firmy Pozemní stavitelství Zlín na místo určené stavbyvedoucím. 
 
3.3 Převzetí pracoviště 
Objednatel akce předává zhotoviteli v zastoupení hlavním stavbyvedoucím pověřeným 
hlavní dodavatelskou firmou staveniště před zahájením prací. Při předání bude přítomen 
objednatel, projektant a stavební dozor. O převzetí staveniště se provede zápis do stavební-
ho deníku, od tohoto data běží lhůta výstavby.  
 Objednatel zhotoviteli předává: 
 stavební povolení 
 projektovou dokumentaci, která je schválená a ověřená 
 staveniště vymezené oplocením 
 vytyčení stavby - hlavní polohová čára a výškové body 
 řešení napojení inženýrských sítí 
 informace o podzemních vedeních pod staveništěm 
 
3.4 Pracovní podmínky 
Termín zahájení výkopových prací je stanoven mimo zimní období, měly by tedy panovat 
příznivé povětrnostní podmínky, pokud by počasí bránilo jejich provádění, například z dů-
vodu četných srážek, dojde k pozastavení prací. Předpokládá se zajištění snadné přístupové 
cesty na staveniště z ulice Partyzánská, dojde-li ke znečištění strojů vjíždějících na pozem-
ní komunikaci, je nutno provést jejich očištění. Pracovníci musí být seznámeni s pracovní-
mi postupy a bezpečnostními opatřeními, zároveň jim musí být poskytnuto sociální zázemí 
v podobě kontejneru sloužícího jako šatna a mobilní WC, dále prostor pro vedení stavby a 
veškeré potřebné pracovní a ochranné pomůcky. Musí být určeny deponie a mezideponie 
zeminy, umístěny kontejnery pro směsný a stavební odpad, sklad nářadí. Vzhledem k malé 
ploše staveniště je nutno navrhnout pouze nejnutnější prostory. Z těchto požadavků vyplý-
vá nutnost vytvoření ploch pro tyto objekty zařízení staveniště: 
 1 uzamykatelná buňka pro vedení stavby sloužící zároveň jako šatna pracovníků 
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 2 mobilní WC 
 1 uzamykatelný sklad pracovních pomůcek a nářadí 
 prostor pro výkopovou zeminu pro zpětné zásypy 
Před zahájením zemních prací musí být odstraněn porost, případně dřeviny. Námi řešená 
stavba nevyžaduje přeložení inženýrských sítí, bourání stávajících objektů ani kácení či 
ochranu vzrostlých stromů v prostoru staveniště. 
 
3.5 Personální obsazení 
 2 geodeti 
 1 vedoucí pracovní čety 
 1 řidič nákladního automobilu MAN 18.280 4x4 S3 s hydraulickou rukou 
FASSI110 
 1 řidič rypadlo - nakladače JCB 3CX - strojník se strojním průkazem 
 2 řidiči nákladních automobilů TATRA 815 4 x 4 
 2 pomocní dělníci 
 1 odborná pracovní četa pro výrobu hřebíkové stěny: 
▫  2x vrtmistr 
▫ 2x pomocný dělník  
 Celkem 13 osob 
 
Před zahájením zemních prací demontují pomocní dělníci část komunikace pro pěší zasa-
hující do staveniště, která bude nahrazena zpevněnou plochou z betonových panelů. Tyto 
se umístí pomocí nákladního automobilu MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou 
FASSI 110. Řidič rypadlo - nakladače JCB 3CX je zaměstnanec firmy vlastnící platný do-
klad o způsobilosti pro práci s daným typem stroje. Při snímání ornice musí dodržet plo-
chu, která je pro sejmutí ornice vytyčená a zároveň mocnost snímané vrstvy danou projek-
tem, tedy 200 mm. Při hloubení stavební jámy a pasů je třeba dodržet vytyčený obrys a 
VUT Brno, Fakulta stavební 38 
 
hloubku dle výkresu výkopů. Pomocní dělníci ručně začišťují základovou spáru a tvar vý-
kopů. Nákladní automobily TATRA 815 jsou zapůjčeny včetně obsluhy od firmy Tomáš 
Beneděla, Slatiny 950, Zlín - Malenovice 763 02. Tito musí zabránit přetížení automobilu a 
znečištění veřejné pozemní komunikace při jejich výjezdu ze stavby. Při zásypech určení 
pracovníci obsluhují vibrační stroje pro jejich hutnění, dodržují danou mocnost hutněné 
vrstvy. 
Pohyb rypadlo - nakladače a nákladních automobilů je zakreslen ve výkrese, který je dolo-
žen v příloze A. 
3.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný výpis strojů viz. kapitola  7  Návrh strojních sestav. 
 
3.6.1 Stroje 
 Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
PARAMETRY RYPADLO -  NAKLADAČE 
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm  
Max. nakládací výška  4720 mm  
Max. pracovní výška  6350 mm  
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm  
Parametry nakladače  
Nakládací výška  3320 mm  
Výsypná výška  2720 mm  
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 MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
PARAMETRY SKLOPKY S RUKOU 
Rozměry ložné plochy  4,5 x 2,5 m 
Zdvihové síly  
2,00 m  5140 kg 
2,40 m  4010 kg 
4,25 m  2400 kg 
6,05 m  1615 kg 
7,95 m  1195 kg 
9,95 m   945 kg 
 
 sklopka TATRA T815 
PARAMETRY TATRY T 815 
Objem korby  7 m3 
 
3.6.2 Pomocné nářadí 
Lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, metry, pásma, provázky, nivelační přístroj, teo-
dolit, latě, kladiva, hřeby, hřebíky, kolíky, vápno. 
 
3.6.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv včetně rukavic, obuv s pevnou podrážkou, výstražné vesty, přilby.  
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3.7 Pracovní postupy 
Před zahájením prací předá objednatel akce zhotoviteli v zastoupení hlavním stavbyvedou-
cím pověřeným hlavní dodavatelskou firmou staveniště. Při předání bude přítomen objed-
natel, projektant a stavební dozor. O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního 
deníku, od tohoto data běží lhůta výstavby.  
Objednatel zhotoviteli předává: 
 stavební povolení 
 projektovou dokumentaci, která je schválená a ověřená 
 staveniště vymezené oplocením 
 vytyčení stavby - hlavní polohová čára a výškové body 
 řešení napojení inženýrských sítí 
 informace o podzemních vedeních pod staveništěm 
Dříve než začnou veškeré práce musí být hlavním dodavatelem zrealizováno zařízení sta-
veniště, odstranění porostu a dřevin, případné demolice stávajících objektů a zajištěno vy-
týčení hlavní polohové čáry a výškových bodů geodetickou kanceláří ZLÍNGEO Náves 86 
Zlín - Prštné 760 01. V našem případě nejsou nutné žádné bourací práce, kácení vzrostlých 
stromů ani jejich ochrana, určení pracovníci demontují část chodníku zasahující do prosto-
ru staveniště o ploše 3 x 23 m, demontovaná betonová dlažba bude uložena na nákladní 
automobil MAN a odvezena na pozemek firmy na ulici Broučkova, Zlín. Následně se sej-
me ornice a poté se pomocí vápna vyznačí na terén obrys stavební jámy. Ornice bude se-
jmuta na ploše 379,5 m2 v tloušťce 200 mm rypadlo - nakladačem JCB CX3 s radlicí šířky 
2230 mm, v rostlém stavu je objem sejmuté zeminy 75,9 m3 zeminy, v nakypřeném stavu ( 
uvažujeme koeficient nakypření = 1,25 ) jde celkem o 94,9 m3. Přístup strojů pro zemní 
práce je zajištěn z jižní strany staveniště z ulice Partyzánská. Na ploše staveniště se nena-
chází žádné podzemní vedení, veškeré sítě jsou vedeny pod komunikací pro pěší, která 
bude demontována ručně, nemělo by tak dojít k žádnému střetu s vedením při snímání or-
nice. Vzhledem k malé ploše staveniště a jeho celkové zastavěnosti nebude žádná ornice 
ponechána pro konečné sadové a terénní úpravy. Veškerou ornici, tedy 94,9 m3 odvezou 2 
nákladní automobily TATRA 815 o objemu korby 7 m3 zapůjčené a obsluhované zaměst-
nanci firmy Tomáš Beneděla na skládku Suchý důl provozované firmou Technické služby 
Zlín s. r. o. v městské části Mladcová ve vzdálenosti 6,5 km. Celkem bude potřeba 14 jízd 
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pro odvoz veškeré ornice. Základ reliéfu zájmového území je tvořen jílovci s podružnými 
vložkami pískovců. V povrchové zóně mají jílovce charakter pevné jílovité zeminy. Kvar-
térní pokryv je tvořen převážně tuhými, středně plastickými jílovitými hlínami tuhé konzis-
tence. Podzemní voda je předpokládána cca -3,5m pod terénem, základová spára bude trva-
le nad ustálenou hladinou podzemní vody, takže není třeba řešit odvod této vody, nutné je 
ovšem vytvoření rýh z nichž bude pomocí čerpadel odváděna voda srážková. Výkopy bu-
dou prováděny v zeminách 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 733050. Předpokládá se, že krát-
kodobý výkop do hloubky 1,0 m lze provádět se svislou stěnou. Výkop stavební jámy bude 
proveden stejně jako sejmutí ornice pomocí rypadlo - nakladače ve vlastnictví firmy. Sta-
vební jáma bude hloubena po částech, na jižní straně staveniště je terén v úrovni budoucího 
dna stavební jámy, není proto nutné zřizovat rampy pro vjezd do ní pro první 4 etapy výko-
pu. Těžba jámy bude probíhat od severní části staveniště, kde bude zřízena hřebíková stěna 
směrem ke straně jižní, kam se původní svah snižuje. Pažení stavební jámy pro stavbu po-
lyfunkčního domu je navrženo pomocí hřebíkové stěny s torkretem pod úhlem 63°, kterou 
zhotoví odborná firma BORETA spol. s. r. o. , Příčná 1541 Otrokovice 765 04. Tato firma 
byla vybrána pro její zkušenosti v oblasti speciálních zakládání staveb. Hloubka výkopu 
dosahuje 7,9 m od horní hrany opěrné zdi, která ohraničuje zahradu nad projektovanou 
stavbou,  hloubka  jámy  od  terénu před zdí je  4,7 – 7,2 m. Pro pažení stavební jámy jsou 
navrženy 4, příp. 5 řad hřebíků, které budou prováděny z 5-ti etáží. Výkop příslušné etáže 
se provede vždy 60 cm pod úroveň řady hřebíků. Hřebíky jsou navrženy z oceli 10505 ø20 
a ø22 mm, budou vkládány do šikmých vrtů ø133 mm (sklon vrtů 15° od vodorovné rovi-
ny) do cementové zálivky pevnosti 25 MPa. Délka hřebíků je 3 až 9 m, jejich konce se 
ohnou a opatří závlačí. Výkop pro  hřebíkovou stěnu je  navržen ve sklonu tak, aby u paty 
výkopu  zůstal prostor 60 cm od budoucího objektu pro osazení drenáže a pro možnost 
provedení bednění základových pasů. Po provedení příslušné etáže hřebíků se na hřebíky 
ukotví KARI síť ø 6 mm, oka 100/100mm a provede se stříkaný beton ze suché směsi pev-
nosti 25 MPa v tloušťce 120 mm. Přesahy sítí je nutno provést 300 mm jak ve vodorov-
ném, tak svislém směru. Před vrtáním hřebíků je nutno vytýčit veškeré podzemní inženýr-
ské sítě. Výkop další etáže lze provádět až po zatvrdnutí betonu horní etáže, tj. cca po 6 
dnech. Výkop jámy bude proveden na výškovou úroveň -1,000 m. Vytěžená zemina bude 
rypadlo - nakladačem nakládána na 2 nákladní automobily TATRA 815 s korbou o objemu 
7 m3. Tyto odvezou 700 m3 zeminy v nakypřeném stavu na skládku Suchý důl ve Zlíně - 
Mladcová, kdy každé auto pojede 25 x plně naloženo a zbylých 382,3 m3 bude rypadlo - 
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nakladačem umístěno na určené mezideponie v prostoru stavebního dvoru firmy v ulici 
Broučkova a na pozemku p. č. 2937/30 v majetku města Zlín pro zpětné zásypy základo-
vých pasů ze železobetonu, které budou nad úroveň -1,000 m bedněny pomocí systémové-
ho bednění PERI HANDSET. Stavba s úrovní 0,000 = 223,7 m. n. m je vytyčena výško-
vým systémem Bpv a souřadnicovým systémem S - JTSK. Hlavní objekt bude vytyčen 
pomocí teodolitu od hlavních polohových a výškových bodů, které byly předány zhotoviteli 
objednatelem při převzetí staveniště a to tak, že se teodolit postaví na jeden z hlavních bo-
dů a určí se body tvořící půdorys objektu.  Hlavní polohové čáry a další důležité body ob-
jektu se zaznačí pomocí rysek, hřebů nebo zářezů na dřevěné lavičky tvořené dvěma kůly a 
prknem na nich shora přibitým hřebíky zaražené v zemi 2 m od líce výkopu  které budou 
zachovány do ukončení stavby. Z hlavních bodů se na lavičky přenese výšková úroveň po-
mocí teodolitu, ta se dále měří laťovým křížem. V rozích objektu vzniknou rohové lavičky, 
ze kterých se pomocí olovnice vynesou rohy objektu na terén, tyto se označí dřevěnými 
kůly, které se zarazí do půdy a jejich poloha se překontroluje. Základové pasy, jejichž 
hloubka spáry je pod úrovní -1,000 m ( dle projektu je nejnižší hloubka základové spáry v 
úrovni -2,000 m ) budou hloubeny pomocí rypadlo - nakladače JCB 3CX na danou hloubku 
se svislou stěnou bez bednících prvků. Při výkopu těchto rýh bude celkem vytěženo 30,34 
m3 zeminy v rostlém stavu, což je v nakypřeném stavu při uvažování koeficientu nakypření 
= 1,25 celkem 38,0 m3 zeminy, která bude všechna odvezena na skládku Suchý důl. Tuto 
6,5 km dlouhou trasu již absolvují nákladní automobily TATRA 815, vždy 3x. Řidič ná-
kladního automobilu zodpovídá za to, že jeho provozem nedojde ke znečištění veřejné po-
zemní komunikace, pokud k této situaci dojde, je nutné sjednat okamžitou nápravu. Po 
skončení práce strojní techniky pomocní dělníci ručně začistí dno základové spáry na finál-
ní hloubku -1,000 m a dna rýh na hloubku dle projektu, který zajišťuje umístění základové 
spáry v nezámrzné hloubce. Po skončení těchto prací musí být zabráněno promrznutí, roz-
máčení, zasypání nebo jinému poškození základové spáry, pokud k tomuto přesto dojde, 
musí se poškozená vrstva odstranit. Následně je provedená základová spára po odsouhlase-
ní správnosti jejího provedení stavbyvedoucím předána ke kontrole geologovi, který potvr-
dí shodnost její únosnosti s únosností danou projektem. Tato kontrola bude řádně zapsána 
do stavebního deníku. Pro ochranu základové spáry, instalaci bednění PERI HANDSET a 
následně také jako podkladní beton pro ukládání výztuže železobetonových pasů bude v 
tloušťce 100 mm zrealizována z betonu C12/15. Po zhotovení základových pasů a jejich 
odbednění bude provedeno jejich zasypání pomocí rypadlo - nakladače a zhutněné vibrační 
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deskou MS60 - 4 MASALTA. Pro zásypy bude sloužit 382,3 m3 zeminy vytěžené při hlou-
bení stavební jámy uložené na mezideponii a 40,6 m3 drenážního kameniva frakce 8 - 16 
dodané firmou ZAPA beton a. s. Zemina dopravená na místo zásypu pomocí rypadlo - na-
kladače JCB 3CX z mezideponie bude sloužit k vyplnění ploch mezi základovými pasy. 
Tato bude hutněná vibrační deskou po 200 mm do celkové výšky 0,6 m, následně zasypána 
štěrkodrtí v tloušťce 150 mm, která bude po zhutnění tvořit podklad pro podkladní beton 
vyztužený KARI sítí. Jako první se zrealizuje základ na východní straně objektu z důvodu 
návaznosti na stávající objekt bytového domu, následuje část severní, západní a střed ob-
jektu. Jako poslední v pořadí se bude provádět základ na jižní straně objektu z důvodu pří-
jezdu veškeré mechanizace z této strany staveniště. Na severní straně je dále zrealizovaná 
opěrná železobetonová zeď bedněná pomocí systémového bednění PERI TRIO, po jejím 
zhotovení a odbednění bude obsypána drenážním kamenivem frakce 8 - 16 a následně pro-
veden zpětný zásyp zeminou až po hřebíkovou stěnu. Veškeré stroje používané pro zemní 
práce ve vlastnictví firmy budou po každé skončené denní směně odvezeny na 2,6 km 
vzdálený pozemek firmy na ulici Broučkova ve Zlíně - Přílukách, kde budou řádně zabez-
pečeny před poškozením nepovolanou osobou nebo uvedením do provozu. Používané ná-
řadí bude pracovníky řádně očištěno a uschováno v uzamykatelném skladu přímo na stave-
ništi, které bude po každé směně zabezpečeno před vnikem nepovolaných osob pomocí 
mobilního oplocení.  
Veškeré pohyby strojů jsou zakresleny ve schématech pojezdů jednotlivých strojů v daných 
etapách zemních prací v příloze A. 
 
3.8 Kontrola řízení jakosti 
Kontrola jakosti se rozděluje do tří částí, a to kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
Kontrolu smí provádět hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, mistr, technický dozor, sám 
investor nebo dozor investora.  
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3.8.1 Kontrola vstupní 
Jedná se o kontrolu připravenosti stavby pro danou etapu. 
 hlavní stavbyvedoucí zkontroluje, zda převzal při předání staveniště od objednatele:  
▫ stavební povolení 
▫ projektovou dokumentaci, která je schválená a ověřená 
▫ staveniště vymezené oplocením a vybavené dle výkresu zařízení staveniště 
▫ správně vytyčenou hlavní polohovou čáru a výškové body 
▫ řešení napojení inženýrských sítí 
▫ informace o podzemních vedeních pod staveništěm 
 za pomoci pomocných dělníků hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti 
vytyčení  stavby geodetickou firmou, která mu poté vydá protokol o vytyčení  stav-
by, vše se zaznamená do stavebního deníku 
 stavbyvedoucí se ujistí, že jsou k dispozici všechny potřebné pracovní a ochranné  
 pomůcky 
 za pomoci strojníka provede stavbyvedoucí kontrolu funkčnosti strojů pro zemní 
práce 
 hlavní stavbyvedoucí zkontroluje, zda je k dispozici vhodné složení pracovníků, 
provede  kontrolu jejich oprávnění k obsluze jednotlivých strojů 
 stavbyvedoucí ručí za přejímku veškerého materiálu 
 
3.8.2 Kontrola mezioperační  
V této části dochází ke kontrole prací dle projektové dokumentace a vhodných technolo-
gických postupů. 
 při snímání ornice stavbyvedoucí kontroluje, zda je snímána ze správné plochy a v 
mocnosti  dané projektem a zda je odvážena na předem určenou deponii 
 najmutí řidiči nákladních automobilů zodpovídají za správné rozprostření zeminy 
na korbě, nepřetěžování vozidla a zabránění znečištění veřejných pozemních ko-
munikací 
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 pomocí nivelačního přístroje a latě, popřípadě záměrného kříže, je kontrolováno, 
zda je dodržena hloubka výkopu jámy dle projektu 
 zda je zemina určená k dalšímu použití skladována na určené mezideponii o maxi-
mální výšce 1,5 m 
 dále je nutno dozorem investora kontrolovat průběh provádění hřebíkové stěny  
specializovanou firmou a to zejména dodržení: 
▫ kvality použitého materiálu dle projektu 
▫ postupu prováděných prací po jednotlivých etapách 
▫ daného množství hřebíků a jejich rozměrů 
▫ daných technologických přestávek 
 rýhy pro základové pasy musí být provedeny dle výkresu výkopů, jejich přesná po-
loha a  hloubka se průběžně kontroluje 
 před provedením ochrany základové spáry betonem se musí zkontrolovat, zda není 
dno znečištěno, nedošlo k jeho promrznutí, rozbřednutí nebo jinému poškození,  
 následně je stavbyvedoucím předána ke kontrole geologem, který zkontroluje její 
únosnost 
 stavbyvedoucí kontroluje dodržení ochrany základové spáry betonem C12/15 v 
tloušťce 100 mm 
 zda není prostor 0,5 m od okraje rýh zatěžován 
 dostatečnost odvodnění výkopu 
 hutnění zásypů musí být prováděno dle normy 
 kontrola provedení zhutněných zásypů do požadované výšky 
 dodržení tloušťky 150 mm štěrkodrti pod podkladním betonem  
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3.8.3 Kontrola výstupní 
Provádí se po dokončení všech prací dané etapy stavby. 
 nutno provést kontrolu hloubky základové spáry v úrovních dle projektu a tloušťky 
100 mm její ochranné vrstvy z betonu C12/15 
 ruční začištění základové spáry 
 kontrola, zda není základová spára promrzlá, rozmáčená nebo jinak poškozená 
 kontrola dokonalého zhutnění zásypů 
 kontrola provedení rovnoměrného podsypu štěrkodrtí pod podkladním betonem v 
tloušťce 150 mm 
Podrobněji viz. 9 Podrobný popis a způsob kontroly, v příloze C doložen podrobně zpraco-
vaný kontrolně - zkušební plán. 
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Základní informace 
Název stavby:   Polyfunkční dům ulice Partyzánská p.st. 649/1, k. ú. Zlín 
Jméno, adresa stavebníka: GMX Real, s. r. o. V Úvozu 537, Zlín - Malenovice 
Místo stavby:   Partyzánská p.st. 649/1, k. ú. Zlín 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Mlčoch, Dolnoveská 9, 763 11 Fryšták,  
    ČKAIT 1300374 
Vypracoval:   Ing. Petra Nedbálková, Dukelská 4012, 760 01, Zlín 
    Ing. Martin Nedbálek, Dukelská 4012, 760 01, Zlín  
Jednotlivé objekty:  SO 01 Polyfunkční dům ulice Partyzánská p. st. 649/1 k. ú. 
    Zlín 
    SO 02 Vodovodní přípojka 
    SO 03 Kanalizační přípojka 
    SO 04 Přípojka plynu 
    SO 05 Přípojka NN 
4.1.2 Údaje o místě stavby 
Sněhová oblast  IV. dle ČSN EN 1991-1-3/Z1 
 
Větrová oblast  III. dle ČSN 73 0035   
Teplotní oblast  2 
    -15 °C dle ČSN 73 0540 - 3 
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4.1.3 Popis stavby 
Stavba bude realizována na pozemku p. st. 649/1, k. ú. Zlín, který je v majetku investora - 
společnosti Gastromax s. r. o. Jedná se o pozemek v řadové zástavbě bytových domů. Ze 
severní strany pozemek sousedí se zahradou, z východní strany je na hranici pozemku 
umístěn bytový dům se 3 nadzemními podlažími a ze západní strany sousedí s odstupem s 
bytovým domem. Z jižní strany na pozemek navazuje komunikace pro pěší - chodník. Po-
zemek je územním plánem určen k zástavbě polyfunkčním domem s bytovou jednotkou s 
příslušenstvím. Polyfunkční dům je možno napojit na veřejnou dopravní infrastrukturu 
(místní komunikaci pro pěší, která na dům bude bezprostředně navazovat). Základ reliéfu 
zájmového území je tvořen jílovci s podružnými vložkami pískovců. V povrchové zóně 
mají jílovce charakter pevné jílovité zeminy. Podzemní voda je v místě stavby předpoklá-
dána v dostatečné hloubce pod základovou spárou a její hladina se nedotkne nového objek-
tu. Po dobu výstavby bude přístup zajištěn po místní komunikaci, ulici Partyzánská se stá-
vajícím příjezdem na pozemek. Architektonické řešení objektu respektuje jak požadavky 
územního plánu, tak i terénní a prostorové podmínky zájmového území. Polyfunkční dům 
je navržen ze západní strany dvoupodlažní a z východní strany v návaznosti na sousední 
objekt čtyřpodlažní. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy s výplní z ci-
helných tvárnic Porotherm tl. 300mm vynášené železobetonovým základovým roštem z 
pasů. Dále je nutno vybudovat železobetonový monolitický základ pod výtah. Železobeto-
nové základové pasy tvořící rošt jsou zhotoveny z betonu C20/25, který bude vyztužen 
betonářskou ocelí 10505. Ze stejného materiálu budou na severní, východní a západní stra-
ně stavby zhotoveny monolitické  zdi. Objekt je zastřešen rovnou střechou. Stavba nezasa-
huje do ochranných pásem. 
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4.2 Výpis materiálu 
4.2.1 Kubatura betonu pro základové pasy 
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ 
ZP - 1 9,45 x 1,2 x 1,0 11,34 m3 
ZP -a1 1,5 x 1,6 x 1,0 x 2 4,80 m3 
ZP - 2 7,55 x 1,4 x 1,0 10,57 m3 
ZP - 3 3,95 x 1,7 x 1,0 6,71 m3 
ZP - 4 3,95 x 2,0 x 1,0 7,90 m3 
ZP - 5 9,60 x 1,4 x 1,0 13,44 m3 
ZP - 6 ( 1,92 + 2,16 + 0,44 ) x 1,0 x 1,0 4,52 m3 
ZP - 7 4,35 x 0,7 x 2,0 6,09 m3 
ZP - 8 6,05 x 0,5 x 1,3 3,93 m3 
ZP - 9 4,44 x 0,7 x 1,65 5,13 m3 
ZP - 10 ( 2,05 x 1,7 + 2,05 x 2,0 + 2,35 x 0,7 ) x 1,3 11,99 m3 
ZP - 11 1,85 x 0,7 x 1,15 1,49 m3 
ZP - 12 3,25 x 0,7 x 1,0 2,27 m3 
ZP - 13 2,3 x 0,7 x 1,85 2,98 m3 
ZP - 14 4,6 x 1,2 x 1,0 5,52 m3 
ZP - 15 0,5 x 1,2 x 1,25 x 2 1,50 m3 
ZP - 16 0,75 x 1,4 x 1,3 1,36 m3 
ZP - 17 0,55 x 1,4 x 1,65 1,27 m3 
ZP - 18 0,5 x 1,4 x 2,0 1,40 m3 
ZP - 19 0,44 x 1,0 x 1,0 0,44 m3 
ZP - 20 0,7 x 1,0 x 1,3 0,91 m3 
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ZP - 21 0,65 x 1,0 x 1,65 1,07 m3 
ZP - 22 0,50 x 1,0 x 2,0 1,00 m3 
ZP - 23 0,50 x 1,7 x 1,55 1,32 m3 
ZP - 24 0,50 x 1,7 x 1,25 1,06 m3 
ZP - 25 0,50 x 2,0 x 1,55 1,55 m3 
ZP - 26 0,50 x 2,0 x 1,25 1,25 m3 
VŠ - 1 3,97 x 6,05 x 1,65 39,63 m3 
Celková kubatura betonu 152,5 m3 
* Koeficient nakypření = 1,25 
 
4.2.2 Kubatura betonu pro základovou desku 
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY 
Plocha A1  21,018 x 11,47 241,07 m2 
Plocha A2 0,5 x 1,264 x 11,17 7,06 m2 
Plocha A3 -8,595 x 0,3 -2,58 m2 
Celková plocha betonu 241,07 + 7,06 - 2,58 245,6 m2 
Celkový objem betonu  245,6 x 0,15 36,9 m3 
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4.2.3 Kubatura betonu pro opěrnou zeď 
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ OPĚRNÉ ZDI 
Plocha opěrné zdi 1 21,10 x 4,2 88,62 m2 
Objem betonu 88,62 x 0,3 26,6 m3 
Plocha opěrné zdi 2 11,5 x 0,5 5,75 m2 
Objem betonu 5,75 x 0,3 1,7 m3 
Plocha opěrné zdi 3 11,3 x 1,7 19,21 m2 
Objem betonu 19, 21 x 0,3 5,8 m3 
Celkový objem betonu 26,6 + 1,7 + 5,8 34,1 m3 
 
Dodavatel betonu:  ZAPA beton a. s. - Betonárna Zlín 
      ulice Šrámkova Zlín - Malenovice  
      763 02 Zlín 
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Jako dodavatel betonu byla vybrána firma ZAPA beton a. s. na základě kladných referencí 
a dobré dopravní dostupnosti jejich zlínské pobočky vzdálené 7 km od stavby. Beton bude 
na stavbu přivezen mixy firmy ZAPA beton o objemu 4, 6, 7, 8 nebo 9 m3. 
 
4.2.4 Kubatura oceli 
VÝKAZ KUBATURY BETONÁŘSKÉ OCELI 10505  
Kubatura betonu-pasy  152,5 m3 
Kubatura betonu-opěrná zeď    34,1 m3 
Betonářská ocel  90kg/m3 ( 152,5 + 34,1 ) x 90*   16,8 t 
* ze získaných podkladů nelze zjistit přesné množství, proto je určení kubatury oceli pouze 
orientační na základě běžného stupně vyztužení základových pasů 90 kg / m3 
 
4.2.5 Kubatura KARI sítí AQ 60 
VÝKAZ VÝMĚR KARI SÍTÍ AQ 60 PRO PODKLADNÍ BETONOVOU MAZANINU 
Plocha   241,07 + 7,06 - 2,58 245,6 m2 
Plocha 1 sítě 2,4 x 6   14,4 m2 
Počet kusů 5 x 4 20 x 14,4 288,0 m2 
 
Dodavatel oceli:  Pozemní stavitelství Zlín a. s.  
    Jateční ulice 
    Zlín 760 01 Zlín - Prštné 
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Jako dodavatel oceli byla vybrána firma Pozemní stavitelství Zlín a. s., která se zabývá 
prodejem a výrobou stavebních armatur. Tato firma byla vybrána na základě kladných refe-
rencí a pevném postavení na trhu dodavatelů oceli. Armatura bude dovezena a složena pra-
covníky firmy Pozemní stavitelství Zlín na místo určené stavbyvedoucím. 
 
4.2.6 Kubatura bednících dílců 
TYP DÍLCE POČET KUSŮ 
PERI PANEL HANDSET HS 1200 x 900 x 12 mm 83 ks 
PERI PANEL HANDSET HS 1200 x 600 x 12 mm 12 ks 
PERI PANEL HANDSET HS 1200 x 300 x 12 mm 7 ks 
VÍCEÚČELOVÝ PANEL HSM 1200 x 450 x 12 mm 5 ks 
DOPLŇKOVÝ PANEL HSAP 1200 x 150 x 12 mm 4 ks 
VNĚJŠÍ ROH HSW 120 18 ks 
VNITŘNÍ ROH HSE 120 9 ks 
KLOUBOVÝ ROH HSG 120 4 ks 
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PŘEKLIŽKA 1200 x 12 mm CELKEM ŠÍŘKA 3500 mm 
PERI TRIO PANEL 3300 x 2400 x 12 mm 2 ks 
PERI TRIO PANEL 2700 x 2400 x 12 mm 18 ks 
PERI TRIO PANEL 2700 x  900 x 12 mm 4 ks 
PERI TRIO PANEL 2700 x 720 x 12 mm 4 ks 
KLOUBOVÝ ROH TGE 330 2 ks 
PERI PANEL HANDSET HS 900 x 300 x 12 mm 2 ks 
PERI PANEL HANDSET HS 900 x 1200 x 12 mm 18 ks 
KLOUBOVÝ ROH HSG 90 4 ks 
PŘEKLIŽKA 2700 x 12 mm CELKEM ŠÍŘKA 80 mm 
* v příloze A doložen výkres bednících prvků 
 
Bednící dílce vlastní firma realizující spodní stavbu polyfunkčního domu, budou na stavbu 
přivezeny z jejich stavebního dvoru, který se nachází ve 2,6 km vzdálené ulici Broučkova 
ve Zlíně pomocí sklopky MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 před prv-
ní etapou bednění základových pasů. 
 
4.3 Převzetí pracoviště 
Již před zahájením předchozích prací objednatel akce předal zhotoviteli v zastoupení hlav-
ním stavbyvedoucím pověřeným hlavní dodavatelskou firmou staveniště. Při předání byl 
přítomen objednatel, projektant a stavební dozor. O převzetí staveniště se provedl zápis do 
stavebního deníku, od tohoto data běží lhůta výstavby.  
 Objednatel zhotoviteli předal: 
 stavební povolení 
 projektovou dokumentaci, která je schválená a ověřená 
 staveniště vymezené oplocením 
VUT Brno, Fakulta stavební 55 
 
 vytyčení stavby - hlavní polohová čára a výškové body 
 řešení napojení inženýrských sítí 
 informace o podzemních vedeních pod staveništěm 
Dříve než začnou práce pro vytvoření železobetonového roštu musí se hlavní stavbyvedou-
cí ujistit, zda je základová spára kvalitně provedena. Tato musí mít začištěné dno na finální 
hloubku dle projektu, který zajišťuje její umístění v nezámrzné hloubce. Po této kontrole 
musí být zabráněno promrznutí, rozmáčení nebo jinému poškození základové spáry, která 
je pak předána stavbyvedoucímu ke kontrole jejího provedení, zejména přesnosti výškové a 
půdorysné polohy, následně proběhne kontrola únosnosti geologem. Po této kontrole bude 
provedena 100 mm tlustá vrstva betonu C12/15, která ochrání základovou spáru před dal-
ším poškozením a bude dále sloužit jako podkladní beton pro ukládání výztuže železobeto-
nových pasů, tuto skutečnost musí stavbyvedoucí také zkontrolovat, přičemž se zaměří 
zejména na dodržení tloušťky betonu. Všechny tyto kontroly musí být řádně zaznamenány 
ve stavebním deníku a před zahájením bednících, armovacích a betonářských prací zkont-
rolovány. Poté předá stavbyvedoucí pracoviště vedoucímu pracovní čety a provede o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku. 
 
4.4 Pracovní podmínky 
Termín zahájení provádění bednících, armovacích a betonářských prací je stanoven mimo 
zimní období, měly by tedy panovat příznivé povětrnostní podmínky, pokud by počasí brá-
nilo jejich provádění, budou práce pozastaveny. Například za silného větru nemohou být 
prováděny bednící práce, betonáž nesmí probíhat za deště ( dochází pak k vyplavení částic 
betonové směsi ), při průměrných denních teplotách nižších než 5°C, zároveň nesmí být 
teploty příliš vysoké ( při rychlém vytvrdnutí dochází k velkému smrštění betonu a nižším 
konečným pevnostem ) a nesmí klesnou pod 0°C. Teplota betonu by se měla udržovat na 
10°C  ( vždy v rozmezí 5 až 30°C ). Po dobu pěti dnů od zhutnění je nutno beton chránit 
před nárazy, otřesy a jinými mechanickými vlivy, přímými slunečními paprsky, silným 
větrem a proudící vodou, které by mohly zhoršit jeho konečné vlastnosti. Předpokládá se 
zajištění snadné přístupové cesty na staveniště z ulice Partyzánská, dojde-li ke znečištění 
strojů vjíždějících na pozemní komunikaci, je nutno provést jejich očištění. Pracovníci mu-
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sí být seznámeni s pracovními postupy a bezpečnostními opatřeními, zároveň jim musí být 
poskytnuto sociální zázemí v podobě kontejneru sloužícího jako šatna a mobilní WC, dále 
prostor pro vedení stavby a veškeré potřebné pracovní a ochranné pomůcky. Musí být vy-
budovány zpevněné plochy pro skladování systémového bednění a výztuže, které budou 
odvodněny. Na skládky materiálů musí být zajištěn bezpečný příjezd, umístěny kontejnery 
pro směsný a stavební odpad, sklad nářadí. Vzhledem k malé ploše staveniště je nutno na-
vrhnout pouze nejnutnější prostory. Z těchto požadavků vyplývá nutnost vytvoření ploch 
pro tyto objekty zařízení staveniště: 
 1 uzamykatelná buňka pro vedení stavby sloužící zároveň jako šatna pracovníků 
 2 mobilní WC 
 1 uzamykatelný sklad pracovních pomůcek a nářadí 
 zpevněná a odvodněná plocha pro skladování bednění 
 zpevněná a odvodněná plocha pro skladování výztuže 
 zpevněná a odvodněná plocha pro věžový jeřáb 
 
4.5 Personální obsazení 
 1 vedoucí pracovní čety 
 1 obsluha jeřábu LIEBHERR 32 TT - strojník se strojním a jeřábnickým průkazem 
 1 řidič rypadlo - nakladače JCB 3CX - strojník se strojním průkazem 
 1 řidič nákladního auta MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
 1 řidič a obsluha autodomíchávače 
 2 montážní pracovníci bednění 
 2 železáři - pracovník s oprávněním 
 2 betonáři - pracovník s oprávněním betonáře 
 2 pomocní dělníci  
 Celkem 13 pracovníků 
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Obsluha jeřábu LIEBHERR 32 TT je zaměstnanec firmy vlastnící platný jeřábnický prů-
kaz, tento za pomoci pomocných dělníků sestaví systémové bednění PERI TRIO pro beto-
náž opěrné stěny v severní části staveniště, za jeho pomoci bude probíhat i samotná beto-
náž, kdy bude použito badie. Řidič autodomíchávače je zaměstnancem firmy ZAPA beton 
a. s., tento musí zabránit znečištění veřejné pozemní komunikace při jeho výjezdu ze stav-
by. Určení pracovníci obsluhují ponorný vibrátor pro hutnění betonové směsi a uhlazují 
podkladní beton. Řidič rypadlo - nakladače JCB 3CX je zaměstnanec firmy, tento vlastní 
platný doklad o způsobilosti pro práci s daným typem stroje, musí určit správné pracovní 
násady stroje pro provádění zásypů, jejich provedení dle projektové dokumentace a záro-
veň provádět práci tak, aby nepoškodil již vytvořené konstrukce. V místech, kam se ry-
padlo – nakladač z prostorových důvodů nedostane provedou zásypy pomocní dělníci ruč-
ně. Poté určený pracovník za pomoci vibrační desky MS60 - 4 MASALTA provede zhut-
nění zásypů. Pracovníci musí být seznámeni s pracovními postupy a bezpečnostními opat-
řeními. 
Pohyb rypadlo - nakladače a autodomíchávače je zakreslen v příloze A. 
 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný popis strojů v kapitole 7  Návrh strojních sestav. 
 
4.6.1 Stroje 
 Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
PARAMETRY RYPADLO -  NAKLADAČE 
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm  
Max. nakládací výška  4720 mm  
Max. pracovní výška  6350 mm  
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm  
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Parametry nakladače  
Nakládací výška  3320 mm  
Výsypná výška  2720 mm  
Nosnost do max. výšky  3229 kg  
 
 Sklopka MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
PARAMETRY SKLOPKY S RUKOU 
Rozměry ložné plochy  4,5 x 2,5 m 
Zdvihové síly  
2,00 m  5140 kg 
2,40 m  4010 kg 
4,25 m  2400 kg 
6,05 m  1615 kg 
7,95 m  1195 kg 
9,95 m   945 kg 
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 Autodomíchávač SCANIA 
PARAMETRY AUTODOMÍCHÁVAČE 
4 m3 
6 m3 
7 m3 
8 m3 
Objem bez čerpadla 
9 m3 
6 m3 
Objem s čerpadlem 
7 m3 
Dosah 16 m 
 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT 
PARAMETRY JEŘÁBU 
Maximální hmotnost břemene 
při výšce do 23 m 
 
Dosah 18 m 2,9 t 
20 m 2,4 t 
22 m 2,0 t 
24 m 1,7 t 
26 m 1,4 t 
28 m 1,2 t 
30 m 1,0 t 
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 Vibrační deska MS60 - 4 MASALTA 
PARAMETRY VIBRAČNÍ DESKY 
Motor 
HONDA GX 
160 benzínový 
Hloubka hutnění 200 mm 
Rozměr desky 500 x 360 mm 
 
 Ponorný vibrátor ENAR 
PARAMETRY PONORNÉHO VIBRÁTORU 
Jednotka ponorného vibrátoru ENAR DINGO 
Elektrické napájení 230/50 V/Hz 
Příkon 2300 W 
Ohebná hřídel TDX 
Průměr 58 mm 
Délka 410 mm 
Výkonnost 35 m3 /hod 
 
4.6.2 Pomocné nářadí 
Lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, metry, pásma, provázky, nivelační přístroj, teo-
dolit, latě, kladiva, hřeby, hřebíky, kolíky, štětce, válečky, tvrdoměr,  
 
4.6.3 BOZP 
Pracovní oděv včetně rukavic, obuv s pevnou podrážkou, výstražné vesty, přilby.  
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4.7 Pracovní postupy 
Před realizací železobetonových základových konstrukcí musí být dokončen výkop staveb-
ní jámy. Při provádění železobetonových konstrukcí na sebe přímo navazují vyztužovací, 
bednící, betonářské a odbedňovací procesy. Přestože lze prostupy rozměrů do 300 x 300 
mm možno realizovat dodatečně, je lepší všechny prostupy zohlednit již při provádění zá-
kladových konstrukcí. Při realizaci jednotlivých základových pasů je nutné vytvořit pod-
kladní vrstvu z prostého betonu C12/15, která chrání základovou spáru před nežádoucími 
vlivy a následně slouží jako podkladní vrstva pro uložení výztuže. Dopravu a složení vý-
ztuže, distančních podložek a vázacích drátů na daném místě v prostoru staveniště zajistí 
firma Pozemní stavitelství Zlín, v jejichž armovně bude výztuž stříhána i ohýbána. Armov-
na je povinna doložit doklad o jakosti výztuže. Výztuž bude uskladněna po jednotlivých 
položkách, podepřena minimálně na třech místech, s viditelnými identifikačními štítky tak, 
aby její povrch do doby betonáže zůstal čistý, bez okují, hlíny, mastnoty a jiných látek, 
které škodlivě působí na ocel, beton nebo jejich soudržnost, toleruje se pouze malé znečiš-
tění rzí. Pokud ke znečištění výztuže přesto dojde, tak musí být před betonáží odstraněno. 
Po vytvoření podkladní vrstvy se na ni jednotlivé části výztuže ukládají za pomoci distanč-
ních podložek, zajišťujících předepsané krytí a poté je odborní pracovníci - železáři svazují 
dle výkresu výztuže pomocí drátových spojek ( vázací dráty délky 80 – 300 mm s oky na 
obou koncích ). Při provádění výztuže je nutno dbát na dodržení vzájemného přesazení 
spojů a provedení spojení každého druhého křížení prutů, tuto skutečnost zkontroluje před 
betonáží statik, předá stavbyvedoucímu protokol o provedení této kontroly a společně tuto 
událost zaznamenají do stavebního deníku. Současně dojde k dopravení rámového bednění 
PERI HANDSET do prostoru stavební jámy pomocí nákladního auta MAN 18.280 4 x 4 
S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 a poté k vytvoření bednění jednotlivých pasů z tohoto 
systému, který vlastní firma. Tato také zajišťuje školení svých zaměstnanců firmou PERI o 
správném použití jejich produktu. Mezi výhody tohoto druhu bednění patří minimální 
hmotnost a ergonomicky uspořádaná držadla, díky nimž je možné s panely snadno manipu-
lovat ručně, k sepnutí není nutné dodatečné vyvrtání otvorů - připravené otvory umožňují 
sestavení panelů bez doplňkových dílců. Další výhodou je použití pouze jednoho spojova-
cího dílu – KLIP HANDSET, který slouží ke spojování panelů a k přichycení veškerého 
příslušenství, přičemž je naprosto jedno, zda se klip nasadí zprava či zleva. Tento klip spo-
juje jednotlivé panely, a to i panely výškově přesazené, rohy vnější i vnitřní. Před sestave-
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ním systémového bednění PERI na podkladní beton se na vnitřní stranu bednění doporuču-
je použití separačního přípravku PERI Clean, tento je vyroben na bázi minerálních olejů se 
vzlínavým charakterem regenerujícím zanesený povrch betonu, chrání díly ze dřeva před 
zahníváním a stavební stroje a nástroje před rzí, dále promazává závity stojek. Přípravek se 
nanáší pomocí válečku, štětce nebo nástřikem, výrobce udává spotřebu 1l na 50 – 90 m²  
bednění. Sestavené bednění musí mít při všech etapách přesný a stálý tvar,  jeho plášť musí 
být těsný a odolný vůči vnějším vlivům, nesmí dojít k jeho deformaci. Betonová směs je 
navržená s pevností C20/25 s vlivem prostředí XC2. Dle těchto požadavků a dalších in-
formací o stavbě, které budou poskytnuty hlavním stavbyvedoucím, určí dodavatel betonu, 
firma ZAPA beton, přesné složení na základě dlouholetých zkušeností s výrobou betonu. 
Betonová směs připravená dle objednávky podle projektové dokumentace ve zlínské po-
bočce firmy ZAPA beton, a. s., která zajistí také její dopravu autodomíchávačem na stave-
niště, bude přímo z něj v jednotlivých etapách uložena, při dodržení maximálního pádu 
betonu 1,5 m, do bednění. Při každé dodávce betonu obdrží hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí, jakožto objednatel, dodací list s dokladem o jakosti čerstvého betonu, který 
bude podepsán oběma stranami. Dodací list obsahuje: 
 své pořadové číslo 
 název betonárny 
 čas a datum plnění míchačky 
 objem betonu 
 složení betonu ( horní mez frakce kameniva, druh cementu, přísad a příměsí ) 
 vlastnosti betonu ( pevnostní třída, stupeň konzistence, speciální vlastnosti ) 
 identifikaci dopravního prostředku 
 identifikaci staveniště 
 jméno odběratele 
 čas dodání betonu na stavbu 
 čas zahájení a ukončení vykládky 
Před betonáží se zkontroluje nanesení separačního prostředku na bednění, stabilita bednění, 
odstraní se z něj případné nečistoty a voda. Dále je nutno zkontrolovat polohu a čistotu 
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výztuže a zda je opatřena distančními podložkami. Vyprazdňování vozidel musí probíhat 
v časovém intervalu do 45 minut ( tento započíná naložením a končí úplným vyprázd-
něním). Před vyprázdněním mixu bude odebrán vzorek betonové směsi, na kterém se pro-
vede kontrolní zkouška betonu – sednutí kužele. Po stejnoměrném rozmístění betonu 
v dané etapě probíhá hutnění čerstvého betonu pomocí ponorného vibrátoru ENAR Dingo 
po vrstvách tloušťky maximálně 500 mm, kdy se vibrátor ponoří do předchozí, již zhutněné 
vrstvy minimálně 100 mm, a to nejpozději do 60 minut od jejího zvibrování. V betonu jsou 
rozptýlené vzduchové póry, díky nimž může docházet ke korozi výztuže, což je nežádoucí, 
proto se tyto odstraňují hutněním. Aby ke korodování nedocházelo, musí být výztuž v be-
tonu uzavřena, ten je dokonale zhutněný při množství pórů do 2%. Hutnění betonu ponor-
ným vibrátorem má svá pravidla, která se musí dodržovat. Například hutnění může být 
zahájeno  jen pokud je beton rovnoměrně rozmístěný, hlavice vibrátoru musí být do betonu 
ponořena rychle a musí být svisle vedena, naopak vytahována musí být pomalu, až poté 
vypnuta a vzdálenosti ponorů by neměly překročit průměr hlavice, nesmí dojít k rozvibro-
vání bednění ( hlavice od něj musí být vzdálena alespoň 100 mm ). Beton je zhutněn, když 
nevystupují vzduchové bubliny a vytvoří rovnou kruhovitou plochu, při jeho převibrování 
se začne rozměšovat.. Při betonáži jednotlivých základových pasů musí být zajištěno pevné 
spojení s již provedenými úseky. Vzájemně na sebe navazující úseky jsou odbedňovány a 
betonovány obden, povrch starší části je řádně zvlhčen a vyčnívající výztuž očištěna. Pasy 
se po třech dnech odbední a je možno začít provádět zásyp zeminou a její hutnění vibrační 
deskou po vrstvách tloušťky 200 mm do konečné výšky 600 mm. Na takto připravený po-
vrch bude nanesen a zhutněn podsyp ze štěrkodrti do konečné tloušťky 150 mm, který bude 
sloužit jako podklad pod podkladní betonovou mazaninu z betonu C20/25 vyztuženou 
KARI sítí AQ 60 ( drát o průměru 6 mm, oka 100 x 100 mm ), která bude provedena v celé 
ploše stavby dle projektu pomocí autodomíchávače s čerpadlem, který poskytne firma 
ZAPA beton, a. s. Před provedením podkladní betonové mazaniny je stejně jako u zákla-
dových pasů snadnější vynechat prostupy dle projektu, přestože je lze do rozměru 300 x 
300 mm provést dodatečně. Průběh a délka ošetřování betonu bude stanovena dle normy 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, přičemž se zohlední konkrétní podmín-
ky, jako složení použitého betonu, umístění a klimatické podmínky panující v době jeho 
realizace. Ošetřování betonu musí zajistit správný průběh hydratace, aby nedošlo k rychlé-
mu vysychání v důsledku působení slunečního záření a následnému smršťování a vytvoření 
trhlin. Správný průběh hydratace je zajištěn, pokud je povrch betonu v jeho počátku tvrd-
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nutí udržován vlhký, díky tomu se z jeho povrchu voda vypaří postupně. Vlhkost povrchu 
je zajištěna mlžením vodou v pravidelných intervalech nebo položením vlhkých rohoží 
nebo tkanin na beton. Při vysokých teplotách se beton odbedňuje později, bednění jej chrá-
ní před rychlým vyschnutím. Pokud dosáhne pevnost 5 MPa, může teplota jeho povrchu 
klesnout pod 0°C, aniž by došlo k jeho poškození. V době tuhnutí a tvrdnutí nesmí být be-
ton vystaven silnému dešti, otřesům, nárazům a jiným mechanickým vlivům. Před klima-
tickými vlivy je beton chráněn rohožemi, foliemi nebo lepenkami, tyto zabrání rychlému 
vysychání, nežádoucímu ochlazení a také vyplavování částic na povrchu  betonu proudící 
vodou při silném dešti. Ošetřování může skončit po dosažení 50% stanovené pevnosti v 
tlaku v povrchové vrstvě. Odbednění může nastat jakmile je beton zatvrdlý natolik, že pře-
nese zatížení bez vzniku trhlin, to závisí na použitém cementu a přísadách, teplotě prostře-
dí, ošetřování betonu a dalších faktorech. Rozhodne o něm stavbyvedoucí. Za běžných 
podmínek se bednění odstraňuje nejdříve za 2 dny. Poté dojde za dohledu technického do-
zoru investora ke kontrole přesnosti provedených konstrukcí mistrem nebo stavbyvedou-
cím. Po zhotovení základových pasů a podkladní betonové mazaniny bude realizována 
monolitická železobetonová opěrná stěna na severní straně objektu. Dříve než se začne 
realizovat, musí být umístěna drenážní trubka k patě hřebíkové stěny dle projektu. K reali-
zaci opěrné stěny je třeba použití věžového jeřábu LIEBHERR 32 TT, pomocí kterého bu-
de instalováno bednění PERI TRIO. Rámové bednění PERI TRIO je víceúčelové bednění 
se systémovou výškou 2700 mm a 6 různými šířkami v modulu 300 mm doplněné velko-
plošným panelem 2700 x 2400 mm. Bednění má spínací otvory integrované uvnitř rámu, 
čímž odpadá zátkování kotevních otvorů a optimální rozměry pro přepravu s maximální 
šířkou 2400 mm. Další výhodou je použití jediného spojovacího dílu - zámku BFD ( tento 
spojuje, vyrovnává a utěsňuje ) pro spoj běžný i spoj s vloženým hranolem až do 10 cm, 
výškové nastavení, vnější i vnitřní úhly i kloubové rohy. Jeřáb bude sloužit také k betono-
vání, kdy na něm bude zavěšen betonovací koš o objemu 7,5 m3. Tato stěna bude po do-
končení a patřičném zatvrdnutí odbedněna, obsypána drenážním kamenivem frakce 8 - 16 
mm a zasypána zeminou vytěženou při hloubení stavební jámy, která bude průběžně po 
vrstvách 200 mm hutněna vibrační deskou. Ochrana a ošetření betonu bude probíhat jako u 
předešlých konstrukcí. 
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4.8 Kontrola řízení jakosti 
Kontrola jakosti se rozděluje do tří částí, a to kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
Kontrolu smí provádět hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, mistr, technický dozor, sám 
investor nebo dozor investora. 
  
4.8.1 Kontrola vstupní 
Jedná se o kontrolu připravenosti stavby pro danou etapu. 
 za pomoci pomocných dělníků hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti 
vytyčení základových spár, jejich začištění a srovnání na úrovně dle projektu 
 dále zkontrolují provedení ochranné vrstvy základové spáry z prostého betonu 
C12/15 v tloušťce 100 mm  
 stavbyvedoucí se ujistí, že jsou k dispozici všechny potřebné pracovní a ochranné 
pomůcky 
 za pomoci strojníka provede stavbyvedoucí kontrolu funkčnosti strojů pro zemní 
práce 
 hlavní stavbyvedoucí zkontroluje, zda je k dispozici vhodné složení pracovníků, 
provede kontrolu jejich oprávnění k obsluze jednotlivých strojů 
 stavbyvedoucí ručí za přejímku veškerého materiálu 
 zkontroluje dodanou výztuž, ta musí být nepoškozená a čistá 
 beton musí být dodaný v dané kvalitě a složení dle projektu 
 bednění musí být očištěno a ošetřeno separačním prostředkem 
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4.8.2 Kontrola mezioperační  
V této části dochází ke kontrole prací dle projektové dokumentace a vhodných technolo-
gických postupů. 
 vytvoření základových pasů musí probíhat v určeném sledu po jednotlivých etapách 
 provádění bednících prací musí probíhat dle schválených postupů firmy PERI 
 výztuž musí být umístěna pomocí distančních podložek a svázána dle výkresů vý-
ztuže 
 ukládání betonu musí probíhat dle technologických předpisů 
 hutnění betonu musí probíhat dle daných pravidel 
 musí být dodrženo provedení zásypů základových pasů a jejich hutnění dle projektu 
 přesné zhotovení podsypu betonové mazaniny štěrkodrtí včetně zhutnění dle pro-
jektu 
 správné provedení betonové mazaniny vyztužené KARI sítí 
 sleduje dodržení pravidel ošetřování čerstvého betonu a jeho ochrany před okolními 
vlivy 
 
4.8.3 Kontrola výstupní 
Provádí se po dokončení všech prací dané etapy stavby. 
 zkontroluje se provedení betonových konstrukcí dle projektové dokumentace 
 kontrola mezních odchylek konstrukcí 
 sleduje provedení ochranných opatření v době zrání betonové konstrukce  
 kontroluje dosažení požadovaných vlastností betonu 
Podrobněji viz. kapitola 9. Podrobný popis a způsob kontroly, v příloze C doložen podrob-
ně zpracovaný kontrolně - zkušební plán. 
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5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Zákoník práce 262/2006 Sb. 
Z platného zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce vyplývají povinnosti a práva zaměstnava-
tele i zaměstnanců týkající se bezpečnosti práce.  
Zaměstnavatel je dle něj povinen například: 
 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a poža-
davky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizi-
kům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 
vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování 
 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost 
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti 
 zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pra-
covištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vy-
staveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování 
pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
Jako práva a povinnosti zaměstnance zákoník uvádí například: 
 zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na in-
formace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 
působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná 
 zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bez-
prostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 
nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 
nesplnění povinnosti zaměstnance 
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 je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí 
 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpeč-
ného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele 
 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní pro-
středky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zaří-
zení a  svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu 
 nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 
vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prosto-
rách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci 
 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 
pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly 
ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mi-
mořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy 
technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení 
 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 
úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiného zaměstnance, 
popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňo-
vání jeho příčin 
 podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného za-
městnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových lá-
tek 
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Zákoník práce se dále zabývá ochrannými pracovními prostředky, pracovními oděvy a my-
cími prostředky: 
 není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochra-
ny nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskyt-
nout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pra-
covní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před ri-
ziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 
 v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení 
nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní 
ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv 
 zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční pro-
středky  na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovují-
cími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených pro-
váděcím právním předpisem, též ochranné nápoje 
 zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použiva-
telném stavu a kontrolovat jejich používání 
 
 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. upravuje mimo jiné tyto body týkající se staveniště: 
 zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postu-
puje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví za-
městnanců při práci 
  za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou význam-
né z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se 
na staveništi, popřípadě pracovišti stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být 
ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
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 vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádě-
jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fy-
zickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou 
 materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na stave-
ništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti 
 dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elek-
trickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmín-
kám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k sou-
částem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny 
Dále uvádí například tyto požadavky na obsluhu strojů: 
 před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracov-
ními  podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení tech-
nického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek 
 stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně 
 stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdá-
lenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená 
fyzická osoba před zahájením prací 
 pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti,  aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání 
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 při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdále-
nost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů 
 při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability 
 při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zaří-
zením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nena-
ráželo 
 ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně 
 přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního za-
řízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise 
Další část se zabývá skladováním materiálu a manipulací s ním: 
 materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho sta-
bilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutá-
let 
 sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizova-
ném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu 
U provádění zemních prací je nutno vyzdvihnout tyto body uvedené v nařízení vlády: 
 na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodo-
vodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a 
nadzemní překážky nacházející se na staveništi 
 před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrože-
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ných prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven 
způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 
 s druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny ob-
sluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět 
 při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzic-
ká osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce 
 výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním pod-
mínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prosto-
ru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u ně-
hož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní 
tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující 
riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zá-
bradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů 
 prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stabi-
lity okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability 
 stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí 
 sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a pro-
vozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a 
jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy 
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 při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové doku-
mentaci se upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů 
 vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí se a zajistí provedení opatření k za-
mezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
 za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem 
Při výrobě betonu v betonárně musí být dodržována tato pravidla uvedená v nařízení vlády: 
 dráha násypného koše musí být zajištěna ohrazením nebo zakrytím. Prohlídky, 
údržbu a opravy, popřípadě jiné nezbytné činnosti, lze v prostoru ohroženém pohy-
bem koše provádět pouze tehdy, je-li násypný koš spolehlivě zablokován proti po-
hybu 
 násypný koš nesmí být používán pro dopravu fyzických osob 
 zařízení na dopravu a skladování volně loženého cementu od plnícího potrubí, zá-
sobníků až po místo odběru včetně míchačky je nutno používat a udržovat v soula-
du s průvodní dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víře-
ní prachu 
 zavážení i vyprazdňování jednotlivých sektorů hvězdicové skládky kameniva se 
provádí rovnoměrně, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení přepážek. Vstup 
fyzických osob na skládku kameniva a do prostoru ohroženého pohybem přihrno-
vače kameniva není dovolen 
Nařízení vlády se zabývá také dopravou a ukládáním betonové směsi: 
 před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v přepravní 
poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí 
 při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dosta-
tečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální 
kontrolu 
 potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
VUT Brno, Fakulta stavební 74 
 
nadměrné  namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukč-
ních částí stavby 
 víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem 
 vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zra-
nění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účin-
ků dopravované směsi bylo minimalizováno 
 při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládá-
ní do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plo-
šin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologic-
kém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo 
ochranný koš 
 pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě pod-
lahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené vý-
ztuži 
 dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla 
V nařízení vlády jsou zapsány i pokyny k používání vibrátorů: 
 délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je drže-
na v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže mo-
torová jednotka je mezi napájecí  jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce 
 ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného be-
tonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání 
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Další část se zabývá přepravou strojů: 
 přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního za-
řízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej  zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise 
 při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pou-
žívání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i boč-
nímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně 
 dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu 
 při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
Další kapitola pojednává o pracích železářských: 
 prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním 
 při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze kon-
strukcí stroje nebo vhodnými přípravky 
 při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 
Nařízení vlády upravuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci s bedněním: 
 bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém sta-
diu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné kon-
strukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině 
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 únosnost bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika 
 před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejmé-
na podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovi-
telem k řízení betonářských prací písemný záznam 
 odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem 
 ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob 
 součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci 
 
 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 362/2005 Sb. 
Body důležité pro etapu spodní stavby dané stavby jsou tyto: 
 zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměst-
nanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpeč-
nému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění: 
▫ na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce  nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 
zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením 
▫ na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m 
 ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektiv-
ní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábrad-
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lí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební kon-
strukce, například lešení nebo pracovní plošiny 
 prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné 
nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné 
 zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením 
 
 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
309/2006 Sb. 
Jsou v něm uvedeny zejména  povinnosti zaměstnavatele, příklady zakázaných prací, poža-
davky na odbornou způsobilost a další, pro příklad: 
 zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště 
 zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 
nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracoviš-
ti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon prá-
ce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště ná-
ležitě zajištěno a vybaveno 
 zaměstnavatel  je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu  zdraví při práci, při přípravě projektu a realizaci stavby 
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 zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostřed-
ky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, 
při které budou používány 
 zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby by-
ly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti 
 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškoze-
ní zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a 
signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné 
 jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnava-
tel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně 
podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby 
byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při 
zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hod-
not je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými fakto-
ry jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická 
zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například 
extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení 
nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povi-
nen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, 
kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení 
kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních pro-
středků nebo poskytování ochranných nápojů 
 budou-li na staveništi působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho nároč-
nosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou 
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Zákoník práce a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
udávají zejména práva a  povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců a také právní řešení již 
vzniklých pracovních úrazů. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích řeší konkrétní úskalí jednotlivých pra-
covních etap, řeší, jak předcházet rizikovým situacím. Nařízení vlády o bližších požadav-
cích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky řeší pouze rizikové situace, které mohou vzniknout při práci na konkrét-
ních pracovištích, udává jak těmto rizikům zabránit. Dalšími specifickými nařízeními jsou 
například: 
 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
 ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
 Hygienické předpisy č. 41 - svazek 37/77 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a  vib-
rací 
 Hygienické předpisy č. 34 - svazek 30/67 - Směrnice o nejvyšších    
koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší 
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6 ENVIRONMENT  
Navržená stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek ani exhalací. Po dobu vý-
stavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy dodavatele 
stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy staveb-
ních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. S odpady, vznikajícími při realizaci 
stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
a příslušnými prováděcími vyhláškami - zvláště vyhláškou ministerstva životního prostředí 
č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, recyklovány 
nebo uloženy na schválené skládce. Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány 
do kontejnerů a průběžně odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou pře-
dány k recyklaci. Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudační-
ho řízení. Komunální odpad, který vzniká při provozu objektu, bude ukládán průběžně do 
popelnic a následně odvážen sběrnými vozy Technických služeb na městskou skládku. Po-
užitý tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběž-
ně odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Případné kontaminované vrstvy 
zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou odstraněny, tím dojde k jejich eko-
logické likvidaci 
Zákon 185/2001 Sb. O odpadech a o změnách některých dalších zákonů 
Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou: 
 odpadních vod 
 odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných 
v odvalech, výsypkách a odkalištích 
 odpadů drahých kovů 
 radioaktivních odpadů 
 mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputo-
vaných končetin a orgánů a ostatků 
 konfiskátů živočišného původu 
 nezachycených emisí znečišťujících ovzduší 
 odpadů trhavin, výbušnin a munice 
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 vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, vy-
hovujících limitům znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, k 
zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), sta-
novených prováděcím právním předpisem 
Katalog odpadů 
Odpady vznikající při realizaci zemních prací lze zatřídit dle katalogu odpadů jako: 
 150101 Papírové a lepenkové obaly 
 150105 Kompozitní obaly 
 170101 Beton 
 170202 Sklo 
 170203 Plasty 
 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
 200202 Zemina a kameny 
 200301 Směsný komunální odpad 
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7 NÁVRH STROJNÍCH SESTAV 
Technické listy všech strojů v příloze E. 
7.1 Technická zpráva 
7.1.1 Obecné informace o stavbě 
Stavba bude realizována na pozemku p. st. 649/1, k. ú. Zlín, který je v majetku investora - 
společnosti Gastromax s. r. o. 
Jedná se o pozemek v řadové zástavbě bytových domů. Ze severní strany pozemek sousedí 
se zahradou, z východní strany je na hranici pozemku umístěn bytový dům se 3 nadzemní-
mi podlažími a ze západní strany sousedí s odstupem s bytovým domem. Z jižní strany na 
pozemek navazuje komunikace pro pěší - chodník. Pozemek je územním plánem určen k 
zástavbě polyfunkčním domem s bytovou jednotkou s příslušenstvím. Polyfunkční dům je 
možno napojit na veřejnou dopravní infrastrukturu (místní komunikaci pro pěší, která na 
dům bude bezprostředně navazovat). Terén je v místě plánované výstavby z počátku mírně 
svažitý, ale po cca 5-ti metrech přechází v prudký svah. Sjezd do stavební jámy bude vybu-
dován v jižní části staveniště ve sklonu 10%.  Základ reliéfu zájmového území je tvořen 
jílovci s podružnými vložkami pískovců. V povrchové zóně mají jílovce charakter pevné 
jílovité zeminy. Podzemní voda je v místě stavby předpokládána v dostatečné hloubce pod 
základovou spárou a její hladina se nedotkne nového objektu. Pažení stavební jámy je na-
vrženo pomocí hřebíkové stěny s torkretem.  Po dobu výstavby bude přístup zajištěn po 
místní komunikaci, ulici Partyzánská se stávajícím příjezdem na pozemek. Architektonické 
řešení objektu respektuje jak požadavky územního plánu, tak i terénní a prostorové pod-
mínky zájmového území. Polyfunkční dům je navržen ze západní strany dvoupodlažní a z 
východní strany v návaznosti na sousední objekt čtyřpodlažní. Nosná konstrukce je tvořena 
železobetonovými sloupy s výplní z cihelných tvárnic Porotherm tl. 300 mm vynášené že-
lezobetonovým základovým roštem z pasů. Částečné podsklepení vznikne osazením do 
stávajícího svahu. Objekt je zastřešen rovnou střechou. Stavba nezasahuje do ochranných 
pásem. 
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7.1.2 Průvodní zpráva použitých strojních sestav 
Při návrhu strojních sestav je nutné brát zřetel zejména na ekonomické hledisko, proto 
zpravidla využíváme strojů ve vlastnictví firmy, která stavbu realizuje. Realizovaná stavba 
se nachází v blízkosti hlavního silničního tahu mezi Otrokovicemi a Fryštákem ( silnice I. a 
II. třídy ), na jehož trase se nacházejí i veškeré sklady a výrobny subdodavatelů, proto není 
nutné brát při návrhu strojních sestav ohled na žádná dopravní omezení. Rypadlo - nakla-
dač použitý při zemních pracích je ve vlastnictví firmy realizující stavbu polyfunkčního 
domu, proto se náklady na jeho provoz skládají pouze z nákladů spojených s provozem a 
obsluhou. Obsluha tohoto stroje je zajištěna zaměstnancem firmy vlastnící platný doklad o 
způsobilosti pro práci s daným typem stroje. Sklopka bude nasazena ve dvou kusech, aby 
nedocházelo k prostojům při jejich plnění rypadlo - nakladačem. Tyto zapůjčí Tomáš Be-
neděla včetně kvalifikované obsluhy. Vzhledem k náročnosti na strojní vybavení zajistí 
provedení hřebíkové stěny v severní části staveniště firma BORETA spol. s. r. o., která má 
s podobnými realizacemi mnohaleté zkušenosti. Při provádění základové konstrukce v po-
době základových pasů a podkladní betonové mazaniny bude nutné zajistit dopravu beto-
nové směsi na staveniště a její následné uložení do konstrukce odbornou firmou. Pro dlou-
holeté zkušenosti, kladné reference a dobrou dostupnost zlínské pobočky byla zvolena fir-
ma ZAPA beton a. s., která vlastní veškeré strojní vybavení potřebné k výrobě, dopravě a 
uložení betonové směsi. Pro provedení opěrné stěny bude třeba nasazení věžového jeřábu, 
který vlastní firma. Tento bude sloužit jak k sestavení velkoplošného bednění opěrné stěny, 
tak k její betonáži pomocí badie. Další menší stroje potřebné při realizaci spodní stavby 
jsou vhodné ponorné vibrátory pro zhutnění betonu a vibrační desky k hutnění zeminy, 
které vlastní také firma provádějící polyfunkční dům. Všechny stroje budou po skončení 
jednotlivých pracovních směn odvezeny na 2,6 km vzdálený pozemek firmy v ulici Brouč-
kova ve Zlíně.  
 
7.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pracovníci jsou seznámeni s technologickými postupy i zásadami bezpečné práce se stroji 
plynoucími z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb.  
Dále specifikováno v samostatné kapitole 8 Bezpečnost a ochrana zdraví. 
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7.2 Strojní sestava pro skrývku ornice 
Ornice ve vrstvě 0,2 m bude sejmuta na celé ploše staveniště o rozměrech 23,0 x 16,5 m, 
vzhledem k malé ploše staveniště a jeho umístění v řadové zástavbě domy není nutné orni-
ci ponechat na konečné terénní a sadové úpravy, proto bude odvezena v celém svém obje-
mu na skládku Suchý důl ve Zlíně - Mladcová. 
 
7.2.1 Varianta A 
 Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
PARAMETRY RYPADLO - NAKLADAČE 
Celk. výkon motoru  68,6 / 74,2 kW  
Motor - výrobce  JCB  
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm  
Max. nakládací výška  4720 mm  
Max. pracovní výška  6350 mm  
Rypná síla lopaty  62,28 kN  
Rypná síla násady  32,25 kN  
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm  
Parametry nakladače  
Nakládací výška  3320 mm  
Výsypná výška  2720 mm  
Nosnost do max. výšky  3229 kg  
Max. rychlost stroje  39,5 km/h  
Počet rychlostních stupňů  4 / 6 
Provozní hmotnost  8070 / 8425 kg  
VUT Brno, Fakulta stavební 85 
 
7.2.2 Varianta B 
 Dozer CAT 814F  
PARAMETRY DOZERU CAT 814 F 
Výkon motoru  189 kW  
Šířka radlice  3,6 m  
Provozní hmotnost  21,7 t  
 
 Kolový nakladač TEREX TL 80AS 
PARAMETRY DOZERU CAT 814 F 
Výkon motoru  44 kW  
Objem lopaty  0,8 - 1,2  m3  
Provozní hmotnost  4,5 t  
Statické zatížení 3,3 t 
 
7.3 Strojní sestava pro výkop stavební jámy 
Výkop základové jámy bude probíhat směrem od severní části staveniště k jižní v pěti 
etapách, kdy bude současně probíhat realizace hřebíkové stěny, která bude sloužit pro pa-
žení jámy. Po provedení každé etapy hřebíkové stěny bude před zahájením výkopu další 
etapy nutná šestidenní technologická přestávka. Dno stavební jámy bude v celé její ploše 
realizováno na kótě -1,000 m. Část výkopku bude ponechána pro zpětné zásypy na mezide-
poniích, zbytek bude odvezen na skládku Suchý důl pomocí nákladního automobilu 
TATRA T 815. 
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7.3.1 Varianta A 
 Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
Celk. výkon motoru  68,6 / 74,2 kW  
Motor - výrobce  JCB  
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm  
Max. nakládací výška  4720 mm  
Max. pracovní výška  6350 mm  
Rypná síla lopaty  62,28 kN  
Rypná síla násady  32,25 kN  
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm  
Parametry nakladače  
Nakládací výška  3320 mm  
Výsypná výška  2720 mm  
Nosnost do max. výšky  3229 kg  
Max. rychlost stroje  39,5 km/h  
Počet rychlostních stupňů  4 / 6 
Provozní hmotnost  8070 / 8425 kg  
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7.3.2 Varianta B 
 Kolové rypadlo TEREX TW70  
PARAMETRY DOZERU CAT 814 F 
Výkon motoru  50,2 kW  
Pohotovostní hmotnost 6,8 t  
Objem lžíce  0,87 - 3,03 m3  
Hloubkový dosah 3,5 m 
Dosah 6,9 m 
 
 Kolový nakladač TEREX TL 80AS 
PARAMETRY DOZERU CAT 814 F 
Výkon motoru  44 kW  
Objem lopaty  0,8 - 1,2  m3  
Provozní hmotnost  4,5 t  
Statické zatížení 3,3 t 
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7.4 Strojní sestava pro výkop základových rýh 
Hloubeny budou pouze rýhy pro základové pasy, které mají úroveň základové spáry v 
hloubce větší než -1,000 m. Nejníže mají pasy základovou spáru v hloubce -2,000 m, proto 
je možné provádět výkop rýh se svislou stěnou. Veškerá zemina vytěžená při hloubení rýh 
bude odvezena na určenou skládku. 
7.4.1 Varianta A 
 Rypadlo - nakladač JCB 3CX 
PARAMETRY RYPADLO - NAKLADAČE 
Celk. výkon motoru  68,6 / 74,2 kW  
Motor - výrobce  JCB  
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení  5970 mm  
Max. nakládací výška  4720 mm  
Max. pracovní výška  6350 mm  
Rypná síla lopaty  62,28 kN  
Rypná síla násady  32,25 kN  
Vodorovný dosah od středu kol  7870 mm  
Parametry nakladače  
Nakládací výška  3320 mm  
Výsypná výška  2720 mm  
Nosnost do max. výšky  3229 kg  
Max. rychlost stroje  39,5 km/h  
Počet rychlostních stupňů  4 / 6 
Provozní hmotnost  8070 / 8425 kg  
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7.4.2 Varianta B 
 Kolové rypadlo TEREX TW70  
PARAMETRY DOZERU CAT 814 F 
Výkon motoru  50,2 kW  
Pohotovostní hmotnost 6,8 t  
Objem lžíce  0,87 - 3,03 m3  
Hloubkový dosah 3,5 m 
Dosah 6,9 m 
 
Součástí všech strojních sestav je vždy: 
 Sklopka TATRA T 815 
Sklopka bude nasazena ve dvou kusech, které zapůjčí Tomáš Beneděla, Slatiny 950, Zlín - 
Malenovice 763 02, včetně kvalifikované obsluhy. Pomocí TATRY T 815 bude odvezena 
veškerá nepotřebná zemina na skládku Suchý důl ve Zlíně - Mladcové. 
 
PARAMETRY TATRY T815 
Objem korby 7 m3  
Užitné zatížení 9 t 
Druh vozidla 4x4 
plněpohonné 
 
7.5 Vyhodnocení návrhu strojních sestav pro zemní práce 
VYHODNOCENÍ POUŽITÍ STROJNÍCH SESTAV - SEJMUTÍ ORNICE 
VARIANTA A VARIANTA B 
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Rypadlo - na-
kladač JCB 
3CX 
Sklopka 
TATRA T815 
Dozer CAT 
814F 
Nakladač 
TEREX TL 
80AS 
Sklopka 
TATRA T815 
 
VYHODNOCENÍ POUŽITÍ STROJNÍCH SESTAV - VÝKOP JÁMY 
VARIANTA A VARIANTA B 
Rypadlo - na-
kladač JCB 
3CX 
Sklopka 
TATRA T815 
Rypadlo 
TEREX TW70 
Nakladač 
TEREX TL 
80AS 
Sklopka 
TATRA T815 
 
VYHODNOCENÍ POUŽITÍ STROJNÍCH SESTAV - VÝKOP RÝH 
VARIANTA A VARIANTA B 
Rypadlo - na-
kladač JCB 
3CX 
Sklopka 
TATRA T815 
Rypadlo 
TEREX TW70 
Nakladač 
TEREX TL 
80AS 
Sklopka 
TATRA T815 
 
Použití variant A je výhodnější zejména z hlediska ekonomického, neboť rypadlo - nakla-
dač JCB 3CX vlastní hlavní dodavatelská firma provádějící stavbu polyfunkčního domu. 
Není proto třeba platit půjčovné jako u dozeru, rypadla a nakladače, náklady bude činit 
pouze cena za provoz stroje a mzda pracovníka, který jej bude obsluhovat. Další výhodou 
této varianty je použití pouze jednoho stroje, který díky různým nástavcům odvede stejnou 
práci jako dva různé stroje. 
7.6 Návrh strojní sestavy pro hřebíkovou stěnu 
Zajistí firma BORETA spol. s. r. o. Příčná 1541 Otrokovice 765 02 včetně kvalifikované 
obsluhy strojů. Firma BORETA byla vybrána na základě kladných referencí a dlouholetých 
zkušeností s prováděním zakládání staveb. Tato firma vlastní veškeré vybavení potřebné k 
realizaci hřebíkové stěny. 
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 Vrtná souprava BÖHLER HBR 120 K 
Realizace mikropilot, horninových kotev a mikrozápor. 
 
 
 
 Injektážní čerpadlo IC 120 
Pro injektáž cementových a bentonitových směsí při provádění injektážních prací jako je 
například injektáž mikropilot, kotev, zpevňování a těsnění základových půd.  
 
PARAMETRY INJEKTÁŽNÍHO ČERPADLA 
Max. výstupní tlak směsi  120 Bar 
Max. dodávané množství 
směsi 
0,6 m3 /minutu  
Příkon elektromotoru  5,5 kW 
Délka 1420 mm 
Šířka   720 mm 
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Výška 1400 mm 
Hmotnost s náplní oleje 536 kg 
 
 Stroj na stříkání betonových směsí VISBET SSB 24  
Zařízení jsou určena pro provádění nástřiků betonové směsi ve stavebnictví, včetně pod-
zemních inženýrských staveb, při sanačních pracích a v hutnictví pro nástřik žáruvzdor-
ných materiálů. Dopravní vzdálenost činí horizontálně maximálně 300 m, vertikálně 100 
m, zrnitost materiálu do 16mm. 
  
PARAMETRY TORKRÉTOVACÍHO STROJE 
Výkon  4 - 6 m3 / s 
Regulace výkonu 
Skoková 
Plynulá 
 
7.7 Návrh strojní sestavy pro betonáž základových pasů a monolitic-
kých zdí 
 Sklopka MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 
Bude sloužit k dopravě bednění a ostatního materiálu ze skladu firmy a při přípravě stave-
niště k montáži panelů k vytvoření zpevněných ploch. 
 
PARAMETRY SKLOPKY S RUKOU 
Užitná hmotnost  8 t  
Rozměry ložné plochy  4,5 x 2,5 m 
Zdvihové síly  
2,00 m  5140 kg 
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2,40 m  4010 kg 
4,25 m  2400 kg 
6,05 m  1615 kg 
7,95 m  1195 kg 
9,95 m   945 kg 
 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 32 TT  
Věžový jeřáb bude na stavbu přivezen a smontován až po dokončení podkladní betonové 
mazaniny. S jeho pomocí bude sestaveno bednění PERI TRIO pro opěrnou železobetono-
vou zeď a provedena její následná betonáž pomocí badie.  
 
PARAMETRY JEŘÁBU 
Půdorysný rozměr 4,2 x 4,2 m 
Maximální hmotnost břemene 
při výšce do 23 m 
 
Dosah 18 m 2,9 t 
20 m 2,4 t 
22 m 2,0 t 
24 m 1,7 t 
26 m 1,4 t 
28 m 1,2 t 
30 m 1,0 t 
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 Autodomíchávače SCANIA 
Dopravu betonové směsi na staveniště a její uložení zajistí firma ZAPA beton a. s. na zá-
kladě kladných referencí a dobré dopravní dostupnosti její zlínské pobočky vzdálené 7 km 
od stavby.  
 
 
 
 Bádie KB – 750,2 
Stavební mechanizace, která přepravuje betonové směsi nebo maltu na stavbách. Koš na 
beton je vyrobený z oceli ve tvaru kužele, který přechází do válcovitého vyústění. Bádie má 
velmi silnou konstrukci, vypouštění se provádí rozměrnou otevírací klapkou pro rychlé 
vypuštění celého obsahu.  
PARAMETRY AUTODOMÍCHÁVAČE 
Zajistí firma ZAPA beton 
4 m3 
6 m3 
7 m3 
8 m3 
Objem bez čerpadla 
9 m3 
6 m3 
Objem s čerpadlem 
7 m3 
Dosah 16 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 
Bádie Užitečný 
objem 
Výška Šířka Délka Vlastní 
hmotnost 
Max. 
hmotnost 
osahu 
Celková 
hmotnost 
Výpustní 
rukáv 
Typ dm3 Mm mm mm kg kg kg 2m 
KB - 
750,2 
750 1744 1150 1230 190 1500 1690 -není 
součástí 
 
 Ponorný vibrátor ENAR 
Přenosný mechanický ponorný elektrický vibrátor Dingo lze pracovat ve svislé poloze díky 
jeho konstrukci držadel, které chrání motor před nárazy. Kryt je pětkrát odolnější než vyža-
dují předpisy. Sání vzduchu do motoru je chráněno mřížkou a pěnovým filtrem. Stroj do-
káže zhutnit až 35 m3 betonové směsi za hodinu. Ohebná hřídel TDX o délce 4m pro jed-
notku DINGO v kombinaci s vibrační hlavicí AX58 o průměru 58 mm.  
PARAMETRY PONORNÉHO VIBRÁTORU 
Jednotka ponorného vibrátoru ENAR DINGO 
Elektrické napájení 230/50 V/Hz 
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Hmotnost 5,4 kg 
Rozměr 
343 x 243 x 
228 mm 
Otáčky motoru 1800 / minutu 
Příkon 2300 W 
Odstředivá síla 10 kN 
Ohebná hřídel TDX 
Hmotnost 5,5 kg 
Otáčky 12500/minutu 
Průměr 58 mm 
Délka 410 mm 
Výkonnost 35 m3 /hod 
Typ vibrační hlavice AX58 
 
 Vibrační deska MS60 - 4 MASALTA  
Vhodná pro pískové, štěrkové a smíšené půdy v úzkých výkopech a také podél základů, 
zdí, podpěrných pilířů a bočních opření. Sklopná rukojeť pro snadnou přepravu a sklado-
vání, nekrytá samočistící deska, zabudovaná kolečka pro snadný přesun a přepravu, zaob-
lený tvar usnadňuje přístup a manipulaci v rohových prostorách, řemen motoru je před 
vniknutím písku či zeminy chráněn uzavřeným krytem, rukojeť stroje a ovladač otáček 
motoru je před vibracemi chráněn tlumičem nárazů, který je speciálně konstruován pro 
stroje s vysokou zátěží. 
PARAMETRY VIBRAČNÍ DESKY 
Motor 
HONDA GX 
160 benzínový 
Výkon  4,0 kW/5,5 hp 
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Hmotnost 61 kg 
Hloubka hutnění 200 mm 
Efektivní výkon 450 m2/hod 
Rozměr desky 500 x 360 mm 
Pracovní rozměry 
1080 x 400 x 
800 mm 
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
8.1 Technická zpráva 
Pozemek, vybraný pro výstavbu polyfunkčního domu se nachází v intravilánu města Zlína 
v jeho východní části. Jedná se o pozemek p. st. 649/1, k. ú. Zlín v majetku investora - spo-
lečnosti Gastromax s. r. o. Ze severní strany pozemek sousedí se zahradou, z východní 
strany je na hranici pozemku umístěn bytový dům se 3 nadzemními podlažími a ze západní 
strany sousedí s odstupem s bytovým domem. Z jižní strany na pozemek navazuje komuni-
kace pro pěší - chodník, který dále navazuje na jednosměrnou místní komunikaci, ulici 
Partyzánskou, se stávajícím příjezdem na pozemek. Terén je v místě plánované výstavby z 
počátku mírně svažitý, ale po cca 5-ti metrech přechází v prudký svah, který bude upravo-
ván pouze k budoucímu vztahu k novému objektu. Sjezd do stavební jámy bude vybudován 
v jižní části staveniště ve sklonu 9°. Na pozemku se nenachází žádné nadzemní ani pod-
zemní překážky mimo inženýrských sítí, které jsou vedeny pod komunikací pro pěší a jsou 
řádně zaznamenány v situaci. Základ reliéfu zájmového území je tvořen jílovci s podruž-
nými vložkami pískovců. V povrchové zóně mají jílovce charakter pevné jílovité zeminy. 
Podzemní voda je v místě stavby předpokládána v dostatečné hloubce pod základovou spá-
rou a její hladina se nedotkne nového objektu, není proto nutné řešit odvodnění podzem-
ních vod, v době výstavby bude zajištěn pouze odvod povrchových vod ze staveniště po-
mocí rýh a jejich následné odčerpání. Voda bude zajištěna stávající přípojkou z vodovod-
ního řadu Moravské Vodárenské na pozemku investora, elektrická energie novou elektro-
přípojkou z distribuční sítě E-ON. Trasa přípojky k domu bude upravena - přeložena, elek-
troměrný rozvaděč bude osazen v obvodové stěně domu u vstupu do objektu. Po dobu vý-
stavby bude před objektem v celé jeho šíři zabrána plocha pro umístění zařízení staveniště, 
na kterou před zahájením stavby bude ze strany odboru dopravy Magistrátu města Zlína 
vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Zásobování stavby a odvoz odpadů 
bude realizováno jednosměrnou ulicí Partyzánská při zachování provozu pro ostatní auto-
mobily i průchodu pro pěší. Ke skladování stavebního materiálu bude využito jak pozemku 
p. č. 649/1 ve vlastnictví investora, tak sousedních pozemků p. č. 3588 a p. č. 2937/30 v 
majetku města Zlína. Jedná se o chodník z betonové dlažby, parkovací stání z betonové 
zámkové dlažby a zahradu v ulici Nivy I vzdálenou 250 m od staveniště. Při výstavbě bu-
dou používány standardní mechanizační prostředky - nákladní automobily menších tonáží a 
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dodávkové vozy zúčastněných firem. Vozidla opouštějící prostor staveniště budou řádně 
očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Celý stavební pozemek bude oplo-
cen pomocí mobilních plotových dílů, aby bylo zabráněno vstupu na stavbu nepovolaným 
osobám. V jižní části staveniště bude demontována část stávajícího chodníku o ploše 3 x 
23 m, aby nedošlo k jeho poškození. Demontovaná betonová dlažba bude odvezena na po-
zemek firmy v městské části Příluky - ulice Broučkova vzdálené 2,6 km, kde bude usklad-
něna a po dokončení stavby bude chodník obnoven. Na plochu parkoviště a původního 
chodníku budou instalovány pomocí sklopky MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou 
FASSI 110 v ploše 7 x 23 m betonové panely 1000 x 3000 x 150 mm ( hmotnost 1,07 t ), 
které vytvoří zpevněnou plochu, na kterou budou umístěny jednotlivé plochy zařízení sta-
veniště. Vzhledem k malé ploše staveniště, navíc bez možnosti využití stávajících objektů, 
je třeba na něj umístit pouze nejnutnější objekty zařízení staveniště pro dané etapy. Na 
vzniklé zpevněné ploše budou umístěny dvě stavební buňky o rozměrech 2,5 x 3 m, které 
budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a sklad nářadí, dále 2 mobilní WC. Hygienic-
ké zázemí v podobě sprch a šatny je umístěno na stavebním dvoře firmy v ulici Broučkova, 
na kterém jsou po každé pracovní směně zaparkovány veškeré automobily a stroje firmy. 
Pracovníci zde před každou pracovní směnou zanechají své osobní vozy a na stavbu se 
přemístí firemním vozem Ford Transit, který odstaví na parkovišti v ulici Partyzánská. 
Zemina vytěžená při hloubení jámy i rýh nebude mimo 382,3 m3 dále využívána, proto 
bude odvezena na skládku Suchý důl v městské části Mladcová vzdálené 6,5 km. Ponecha-
ná zemina bude uložena na mezideponiích, které budou umístěny na pozemku p. č. 
2937/30 a ve stavebním dvoře firmy v ulici Broučkova. Bednící dílce PERI HANDSET a 
TRIO jsou uskladněny na pozemku firmy v ulici Broučkova, odkud budou na stavbu do-
praveny sklopkou MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 v požadovaném 
množství dle projektu. Ukládání betonu bude probíhat přímo z autodomíchávačů firmy 
ZAPA beton. Výztuž základových pasů bude uložena ve stavebním dvoře firmy, odkud 
bude dovážena na stavbu pomocí sklopky MAN 18.280 4 x 4 S3 s hydraulickou rukou 
FASSI 110.  Po dokončení stavby budou všechny části staveniště odvezeny a ošetřeny tak, 
aby byly připraveny k dalšímu použití, původní chodník v jižní části bude obnoven do pů-
vodního stavu 
.  
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MEZIDEPONIE ZEMINY 
Pozemek města p. č. 
2937/30 
7 x 20 x 1,5 210,0 m3 
Stavební dvůr firmy 10 x 11,5 x 1,5 172,3 m3 
Celkem zeminy 382,3 m3 
  
SPOTŘEBA PANELŮ 
Zpevněná plocha 7 x 23 161 m2 
Rozměr panelu 1 x 3 3 m2 
Celkem 31 ks ( 33,17 t ) 
 
SPOTŘEBA MOBILNÍCH PLOTOVÝCH DÍLCŮ 
Celková délka oplocení 48,3 m  
Délka mobilních plotových 
dílců šířky 3,5 m, výšky 2 m 
31,5 m 9 ks ( 3,5 x 2 m ) mobilních 
plotových dílců 
Délka oplocení z pletiva  16,8 m pletiva 9 ks trubek á 2,1 m 
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8.2 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Vychází z nařízení vlády o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-
ništích a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 591/2006 Sb. 
 zhotovitel při uspořádání staveniště dbá na to, aby byly dodrženy požadavky na pra-
coviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obec-
ným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším poža-
davkům na staveniště, je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a 
ve lhůtách v něm uvedených 
 zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom postu-
puje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví za-
městnanců při práci 
 za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou význam-
né z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se 
na staveništi, popřípadě pracovišti 
 zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za sní-
žené  viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení 
 zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou  na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně pří-
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stupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením 
 vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádě-
jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fy-
zickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou  na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou 
 po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav praco-
višť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis 
 materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na stave-
ništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti 
 bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladova-
ných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komuni-
kací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů 
 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. 
 zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště 
 zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montáž-
ní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím praco-
višti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště 
náležitě zajištěno a vybaveno 
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 zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostřed-
ky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, 
při které budou používány 
 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poško-
zení zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a za-
vést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, 
značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné 
 jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstna-
vatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke 
změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpe-
čit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou 
míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípust-
ných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Riziko-
vými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické 
(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), 
prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické pod-
mínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických či-
nitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je 
zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a 
jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výko-
nu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných 
pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů 
 
8.3 Vliv na životní prostředí 
Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. S odpady, vznikají-
cími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpa-
dech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami - zvláště vyhláškou minister-
stva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhot-
ně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. Odpady vznikající při realizaci 
stavby budou ukládány a průběžně odváženy na schválenou městskou skládku, případně 
budou předány k recyklaci. Při realizaci spodní stavby bude vznikat minimální množství 
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odpadů, proto nebude nutná přítomnost kontejneru, vystačíme si pouze s popelnicí na ko-
munální odpad. Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního 
řízení. Použitý tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci budou separovány do pytlů a 
průběžně odváženy do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Případné kontaminované 
vrstvy zeminy se smísí se sypkým sorbentem a následně budou odstraněny, tím dojde k 
jejich ekologické likvidaci. Veškeré části zařízení staveniště budou po dokončení stavby 
odvezeny a opětovně použity, během jejich používání nebudou mít žádný negativní vliv na 
životní prostředí. 
Odpady vznikající při realizaci spodní stavby lze zatřídit dle Katalogu odpadů jako: 
 150101 Papírové a lepenkové obaly 
 150105 Kompozitní obaly 
 170101 Beton 
 170202 Sklo 
 170203 Plasty 
 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
 200202 Zemina a kameny 
 200301 Směsný komunální odpad 
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8.4 Objekty zařízení staveniště 
8.4.1 Stavební buňka - kancelář stavbyvedoucího 
Obytný kontejner CONTIMADE Standard typ 11, vnější rozměry 2990 x 2435 x 2610 mm, 
světlá výška 2300 mm  
 
Elektroinstalace 
 vedena ve stěnách a stropě ( provedení dle platných ČSN, DIN ) 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 36 W - 1 ks 
 vypínač - 1 ks 
 zásuvka - 1 ks 
 zásuvka pro topení - 1 ks 
 Dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
Okna 
 plastové okno 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 
1 ks, za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní 
 větrací mřížky v obvodových stěnách 
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8.4.2 Stavební buňka - sklad nářadí 
Skladový kontejner CONTIMADE typ 25A, vnější rozměry 2990 x 2435 x 2610 mm, svět-
lá výška 2300 mm  
 
Dveře 
 venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s cylindrickým zámkem a třemi klí-
či  
Elektroinstalace - za příplatek 
 vedena ve stěnách a stropě ( provedení dle platných ČSN, DIN ) 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks 
 vypínač - 1 ks 
 zásuvka 230 V - 1 ks 
 zásuvka 400V / 16A - 1 ks 
Záchytná vana - za příplatek 
 s ocelovým pozinkovaným roštem ( zvýšené užitné zatížení podlahy ) 
Vnější povrchová úprava - za příplatek 
 nástřik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 
9002, 9010 
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8.4.3 Mobilní toaleta  
Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Ke každé toaletní 
kabině patří pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. 
Kabinu TOI TOI FRESH  lze vybavit též zařízením na mytí rukou. 
Vybavení: 
 fekální nádrž (250 litrů) 
 dvojité odvětrávání 
 pisoár 
 držák toaletního papíru 
 oboustranný uzamykací mechanismus 
 jeřábová oka 
 ukazatel na dveřích ženy/muži 
 zrcadlo 
 háček na oděvy 
Zvláštní vybavení: 
 zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 zásobník papírových ručníků 
 dávkovač tekutého mýdla 
Technická data: 
 šířka: 120 cm 
 hloubka: 120 cm 
 výška: 230 cm 
 hmotnost: 82 kg 
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8.5 Zásobování zařízení staveniště 
8.5.1 Elektrickou energií 
Maximální zdánlivý příkon: 
 S = K / cos µ (β1  * ΣP1 + β2* ΣP2 +  β3 * ΣP3)  [kVA]  
 S = 1,1 / 0,65 ( 0,7 * 70 + 1,0 * 0,61 + 0,8 * 0,18 ) = 77,1  kVA 
P1: Věžový jeřáb  51 kW 
 SSB      3 kW 
 Čerpadlo vody 10 kW 
 Míchačka na beton   6 KW 
P2: Venkovní osvětlení 2 * 0,8 * 379,5 = 607,2 W = 0,61 kW 
P3: Vnitřní osvětlení 20 * 7,5 = 150 W = 0,15 kW kancelář 
      3 * 7,5 = 22,5 W = 0,03 kW sklad 
 
8.5.2 Vodou 
Vteřinová spotřeba vody: 
 Qn = (Pn * Kn / t * 3600)   [l/s] 
 Qn  = 113 998 / 8 * 3600 = 3,9 l / s → DN 63 
Pn * Kn: Prolévání čerstvého betonu  400 * 223,5 * 1,25 = 111 750 l 
  Staveniště bez sprch   30 * 11 * 2,7 = 891 l 
  Výroba betonu   200 * 1,6 * 4,24 = 1357 l 
 
8.5.3 Hygienické zázemí  
Vzhledem k malému prostoru staveniště navrženo pouze WC: 
 1 sedadlo / 10 pracovníků + 1 mušle 
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9 PODROBNÝ POPIS A ZPŮSOB KONTROLY 
 
9.1 Kontrola vstupní - zemní práce 
1.1 Převzetí staveniště 
 
1.1.1 Kontrola přístupnosti 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem zkontrolují, zda jsou objednatelem zajištěny 
přístupové a příjezdové cesty na staveniště. Návrh dopravního značení musí být schválen 
oddělením dopravního inspektorátu policie ČR Zlín.  
 
1.1.2 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem zkontrolují, zda je na stavbě přítomna úpl-
ná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí staveniště 
a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a průvodní 
zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům staveniště, stavební povolení, 
stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Veškerá dokumen-
tace musí být v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. Musí být zohledněny připo-
mínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi a přilehlých 
pozemcích, kteří jsou stavbou dotčeni.  
 
1.1.3 Kontrola veřejných sítí na staveništi, přípojná místa 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem a geodetem zkontrolují skutečné trasy in-
ženýrských sítí procházejících staveništěm a přilehlými pozemky, které je nutno chránit 
nebo jsou určeny k přesunutí, tyto musí být shodné s projektovou dokumentací, včetně na-
pojení přípojek.  
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1.1.4 Kontrola geologického průzkumu 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem a geologem zkontrolují, zda se údaje geologického 
průzkumu v terénu shodují s údaji uvedenými v projektové dokumentaci. Je kontrolováno 
složení, mocnosti a uspořádání jednotlivých vrstev půdy, dále přítomnost podzemní vody a 
správnost zařazení zeminy do třídy těžitelnosti.  
 
1.1.5 Kontrola ohraničení a označení staveniště 
Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr zkontrolují ohraničení staveniště, které 
musí být správně vyměřeno dle projektové dokumentace a oploceno. Oplocení musí splňo-
vat požadavky vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje souvislé oplocení na hranici 
staveniště do výšky nejméně 1,8 m, výšku oplocení může předepsat i stavební úřad na zá-
kladě environmentu, což se v našem případě nestalo. Dále kontrolují, zda je označení hra-
nice staveniště rozeznatelné i za snížené viditelnosti a značení zákazu vstupu nepovolaným 
osobám je umístěno na všech vstupech a komunikacích vedoucích na staveniště.  
  
1.1.6 Kontrola pracovních pomůcek a strojů 
Mistr, hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí je před zahájením prací povinen ověřit, 
zda jsou k dispozici veškeré  stroje a pracovní pomůcky potřebné k dané činnosti. Zkontro-
luje jejich funkčnost, u strojů doložení technických a servisních listů. Při vydávání ochran-
ných pomůcek je nutno zkontrolovat jejich technický stav. Dále je nutno zkontrolovat ob-
jednávku štěrkodrti pro podsyp betonové mazaniny a kameniva frakce 8 - 16 určeného k 
zásypům.  
 
1.1.7 Kontrola geodetických bodů 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu geodetických bodů přebraných při pře-
vzetí staveniště s projektovou dokumentací. Jde minimálně o dva body polohové a jeden 
výškový. 
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9.2 Kontrola mezioperační -  zemní práce 
2.1 Stroje pro zemní práce 
 
2.1.1 Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují jejich 
technický stav, jako například hladiny provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů a různá 
jiná mechanická poškození.  
 
2.1.2 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
Mistr kontroluje, zda jsou stroje po ukončení práce zaparkovány na vhodném místě, ve 
stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, za-
brzděny a uzamčeny. 
 
2.2 Klimatické podmínky 
 
2.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i před zahájením 
zemních prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s příslušnými 
právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost zazname-
nána do stavebního deníku. Zemní práce nebudou prováděny při krupobití ani za deštivého 
počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, nadměrného znečišťování strojů,  ná-
kladních automobilů a následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Zemní práce 
jsou naplánovány v období, kdy nehrozí velmi nízké teploty, za kterých není možné tyto 
práce provádět.  
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2.3 Odstranění a ochrana zeleně 
 
2.3.1 Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
Mistr kontroluje kvalitu případného odstranění a ochrany zeleně. Ochrana zeleně se řídí 
podmínkami ochrany životního prostředí a normou ČSN 83 9061, která vylučuje znečišťo-
vání vegetačních ploch látkami poškozujícími rostliny, např. rozpouštědla, minerální oleje, 
kyseliny, barvy, ale také cement. Dle normy nesmí být vegetační plochy zaplavovány vo-
dou odváděnou ze stavby. V případě stromů je nutno zkontrolovat, zda jsou chráněny plo-
tem, který obklopuje celou kořenovou zónu, která je vymezena linií koruny rozšířenou o 
1,5 m do stran, u sloupovitých typů o 5 m. Pokud nelze ochránit celou kořenovou zónu, je 
nutno zřídit ochranu kmene bedněním výšky min. 2 m  připevněným bez poškození stromu, 
kdy je nutné zkontrolovat, že bednění není osazeno  na kořenových nábězích. Větve koruny 
se v případě ohrožení vyvazují směrem vzhůru. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit 
rýhy a jámy, výjimečně se v tomto prostoru hloubí ručně, kdy nesmí být přetnuty kořeny 
průměru nad 20 mm. V rámci naší stavby není nutná ochrana zeleně, dojde pouze ke kont-
role odstranění křovin.  
 
2.4 Sejmutí ornice 
 
2.4.1 Kontrola sejmutí ornice 
Obsluha rypadlo - nakladače je povinna dodržovat tloušťku snímané ornice, v našem pří-
padě 200 mm a vymezenou plochu pro snímání ornice 23,0 x 16,5 m, což bude průběžně 
kontrolováno jak vizuálně, tak i měřením mistrem. O sejmutí ornice bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
 
2.4.2 Kontrola čistoty sejmuté ornice 
Mistr před přesunem ornice na deponii kontroluje, zda neobsahuje velké kameny, silné 
kořeny, případně jiné nevhodné předměty, které se dostaly do půdy vlivem stavební činnos-
ti. 
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2.4.3 Kontrola uložení ornice 
Celý objem vytěžené ornice bude odvezen na řízenou skládku Suchý důl v městské části 
Zlín - Mladcová, kde bude složena dle pokynů odpovědného zaměstnance Technických 
služeb Zlín s. r. o. Řidiči nákladních automobilů odvážející ornici jsou povinni předat do-
klady o uložení veškeré ornice na řízené skládce mistrovi, který je zkontroluje a uschová. 
 
2.5 Výkop stavební jámy 
 
2.5.1 Kontrola vytyčení stavební jámy 
Obrys stavební jámy musí být vyměřen dle projektové dokumentace odbornými pracovníky 
geodetické firmy, dle určených bodů vytyčen a vizuálně zkontrolován geodetem za přítom-
nosti mistra a technického dozoru investora. O vytyčení bude proveden záznam do staveb-
ního deníku a vytvořen protokol o správnosti vyměření. Veškeré geodetické značky musí 
být vyznačeny tak, aby byly zachovány bez poškození. Po této kontrole bude obrys stavební 
jámy vyvápněn. Hloubení stavební jámy bude probíhat v pěti etapách z důvodu nutných 
technologických přestávek při provádění hřebíkové stěny, která je realizována v návaznosti 
na výkop stavební jámy. 
 
2.5.2 Kontrola správnosti provedení výkopu stavební jámy 
Zda výkop stavební jámy probíhá v souladu s bezpečností práce a dle projektové dokumen-
tace průběžně kontroluje mistr, případně také hlavní stavbyvedoucí nebo technický dozor 
investora. Mistr společně s ostatními pracovníky průběžně měřením kontroluje provedený 
výkop pomocí nivelačního přístroje a latí. Musí být kontrolováno také odvodnění stavební 
jámy, zejména spády odvodňovacích rýh a funkce čerpadel. Po dokončení jednotlivých etap 
výkopu před zahájením vrtů je nutno je vždy přeměřit pomocí pásma, latí a nivelačního 
přístroje, přičemž musí být dodrženy stanovené odchylky od projektové dokumentace, kdy 
délková a šířková tolerance  je stanovena +/- 50 mm, pro dno výkopu +/- 42 mm. Průběh 
prací, průběžná i konečné měření budou vždy zaznamenána do stavebního deníku. 
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2.6 Hřebíková stěna 
 
2.6.1 Kontrola správné výškové úrovně vrtání 
Před zahájením každé etapy vrtů stavbyvedoucí společně s technickým dozorem měřením 
lafetou umístěnou na vrtné soupravě zkontrolují správnou výškovou úroveň vrtů, která je 
dle ČSN 73 3050 v odchylce od projektové dokumentace +/- 42 mm. Dále zkontrolují ro-
vinnost úrovně vrtání pomocí lafety umístěné na vrtné soupravě, kterou se určí sklon vrtu. 
Také tato kontrola se zaznamená do stavebního deníku. 
 
2.6.2. Kontrola správnosti vytyčení vrtů 
Měřením zkontroluje stavbyvedoucí a technický dozor, zda je odchylka vrtu ve vodorovné 
rovině v rozmezí +/- 15 mm dle ČSN 73 0210-1. Provádění vrtů pod libovolným sklonem 
umožňuje lafeta vrtné soupravy - s touto kontrolou tedy souvisí i kontrola přístrojů vrtné 
soupravy. 
 
2.6.3 Kontrola materiálu - betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena kva-
lita a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí shodovat s projek-
tovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství.  
 
2.6.4. Kontrola materiálu - oceli 
Stavbyvedoucí kontroluje při každé dodávce oceli doložený doklad, zejména pak třídu oce-
li, kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik 
prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohléd-
nout povrch, na kterém nesmí být nečistoty.  
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2.6.5 Kontrola vrtů 
Vizuálně a měřením je zkontrolována čistota vrtu, ze kterého musí být odstraněna veškerá 
zemina, přeměřeny musí být vzdálenosti jednotlivých vrtů, jejich počet, umístění a sklon 
dle projektové dokumentace. Odchylka osy vrtu v hlavě je stanovena dle ČSN 73 1002 
maximálně 0,05xd nejmenší délky hrany vrtu, maximálně však 100 mm, odchylka od svis-
lice maximálně 2% ( 1 : 50 ) a v hloubce vrtu +/- 100 mm. Vrtmistr dále kontroluje, zda 
není nástroj vytahován rychleji, než jak rychle probíhá betonáž, betonování dříku musí být 
plynulé od paty až po pracovní úroveň najednou, hlava vrtu musí být upravena dle projek-
tové dokumentace. Během zatlačování ocelových kotev dohlíží na to, aby byly zatlačovány 
bez vibrování, kdy by hrozilo rozmíšení betonové směsi.  
 
2.6.6 Kontrola provádění injektáže 
Vizuální kontrolou na přístrojích vrtné soupravy je kontrolován vrtmistrem tlak čerpadla 
injekční směsi ( MPa ), průtok injekční směsi ( l / min ), tlak vody ( MPa ), průtok vody, 
tlak a množství vzduchu.  
 
2.7 Geologický průzkum 
 
2.7.1 Kontrola geologického průzkumu, výskyt podzemní vody 
Mistr a geolog průběžně kontrolují nejlépe po každé provedené zemní práci vytěženou ze-
minu, ta se má shodovat s geologickým průzkumem, který je součástí projektové dokumen-
tace. Kontroluje mocnost, složení a uspořádání jednotlivých vrstev zeminy, dále její vlh-
kost, propustnost, dále stlačitelnost, mez tekutosti a smykovou pevnost. Při pochybnostech 
o shodě vlastností zeminy s údaji uvedenými v projektové dokumentaci je třeba povolat 
geologa, který situaci zhodnotí a navrhne případná řešení. Vše je nutno zaznamenat do sta-
vebního deníku a inženýrsko - geologická firma vyhotoví o této činnosti zvláštní protokol. 
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2.8 Zaměření objektu 
 
2.8.1 Kontrola zaměření objektu 
Mistr kontroluje vytyčení objektu geodetem dle projektové dokumentace. Geodet vyznačí 
body stavby dočasnými vytyčovacími kolíky. 
 
2.8.2 Kontrola přenesení bodů - lavičky 
Mistr kontroluje přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky, tyto musí být zřízeny 
v rozích a podél objektu. Dále zkontroluje vzdálenost laviček od hrany stavební rýhy, tato 
vzdálenost je 2 m podle normy ČSN 73 3050, která byla nahrazena normou ČSN 73 6133. 
Vzdálenost laviček mezi sebou je dle stejné normy 20-50 m s přihlédnutím ke konfiguraci 
terénu a případným jiným překážkám. 
 
2.9 Odvodnění staveniště 
 
2.9.1 Kontrola odvodnění staveniště 
Mistr kontroluje provedení ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. Kontroluje 
umístění a sklon odvodňovacích rýh a následné odčerpávání vody pomocí čerpadel dle pro-
jektové dokumentace stavby. U čerpadel je při delším provozu nutno kontrolovat jejich 
správnou funkci a případný vznik koroze a zanesení sít. Pokud by byla přítomná podzemní 
voda, pak by mistr kontroloval i snížení její hladiny tak, aby boky výkopu zůstaly po celou 
dobu stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna, což u námi řešené stavby nepřed-
pokládáme.  
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2.10 Výkop základových rýh 
 
2.10.1 Kontrola strojního a ručního výkopu, přeprava zeminy 
Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu tak, aby nedošlo k sesuvu stě-
ny výkopu nadměrným zatížením, tato vzdálenost je dána minimálně 0,5 m. V našem pří-
padě je strojní výkop rýh prováděn do hloubky -1,0 m, proto je možné provést výkop bez 
pažení se svislou stěnou. Pažení by bylo nutné provést v případě, kdy by byl prováděn vý-
kop v zastavěném území hlubší než 1,3 m anebo v nezastavěném území hlubší než 1,5 m. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdr-
žovat v ohroženém prostoru, který je stanoven  maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 
2 m. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při obousměrném provozu je 7 m, při jednosměr-
ném 3,5 m dle ČSN 73 3050, která byla nahrazena ČSN 73 6133. Výkopy v zimě se při-
pouští do hloubky 0,25 m při objemu lopaty 1 m3 a 0,40 m při vyšším objemu, v našem 
případě nepředpokládáme provádění výkopových prací za těchto podmínek. Zemina dna se 
musí chránit před zamrzáním ponecháním vrstvy na ruční dočištění, kdy vrstvu odstraníme 
bezprostředně před vybudováním základu. 
 
2.11 Zabezpečení výkopu 
 
2.11.1 Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím. Na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacit-
ně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 
1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou dle vyhlášky 362/2005 Sb. 
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2.12 Svahování 
 
2.12.1 Kontrola svahování rýh 
 Mistr kontroluje způsob provedení svahování dle projektové dokumentace. Trvalé sklony 
výkopů jsou určeny normou ČSN 73 3050, kterou nahradila ČSN 73 6133, a to do hloubky 
2 m je to 1:1,5, při hloubce 2-4 m je to 1:1,75 a při hloubce 4-6 m je to 1:2. Strmější sklony 
a větší hloubky musí být ověřeny výpočtem. U výkopů hlubších než 5 m se zřizuje lavička, 
jejíž nejmenší šířka je 0,5 m. Kontrola nerovnosti svahování se provádí  čtyřmetrovou latí, 
kdy je dovolena maximální prohlubeň pod latí 50 mm, měření latí v podélném směru ma-
ximálně po 100 m. V našem případě je hloubka výkopu rýh maximálně 1 m, proto bylo s 
ohledem na druh zeminy v místě výkopů geologem schváleno použití rýh se svislou stěnou.  
 
9.3 Kontrola výstupní - zemní práce 
3.1 Ukončení zemních prací 
 
3.1.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou doku-
mentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou ČSN 73 
0205, a to je pro délku a šířku od ± 20 - ± 40 mm a pro výšku je to ± 25 - ± 50 mm, kontro-
lují i rozměry výkopů, jejich vzájemnou polohu a umístění na staveništi dle projektové 
dokumentace pásmem. Svislost stěn výkopu pomocí olovnice. Kontrolují  i hloubku zákla-
dové spáry, která musí být v nezámrzné hloubce, tj. minimálně 0,8 m. 
 
3.1.2 Kontrola pažení, svahování 
Kontrolují správnost provedení hřebíkové stěny a výkop rýh se svislou stěnou, který byl v 
projektové dokumentaci navržen zkušeným geologem, který zná místní poměry. 
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3.1.3 Kontrola čistoty ZS 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje velké kame-
ny, hroudy hlíny, nesmí být blátitá, prašná, zvodnělá či rozbředlá ani zmrzlá. 
 
9.4 Kontrola vstupní - základové pasy 
4.1 Převzetí staveniště 
 
4.1.1 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem zkontrolují, zda je na stavbě přítomna úpl-
ná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí staveniště 
a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a průvodní 
zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům staveniště, stavební povolení, 
stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany životního prostředí. Veškerá dokumen-
tace musí být v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. Musí být zohledněny připo-
mínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi a přilehlých 
pozemcích, kteří jsou stavbou dotčeni.  
 
4.1.2 Kontrola provedení výkopů 
Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, kterou provede geolog zaměřením 
pomocí teodolitu, naměřené údaje porovná s projektovou dokumentací a vystaví o této čin-
nosti protokol. Tato kontrola proběhne před provedením podkladního betonu. 
 
4.1.3 Kontrola základové spáry 
Základovou spáru zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a geologem. Základová 
spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. Kontrola ověří, zda je zá-
kladová spára v nezámrzné hloubce, tedy 800 mm pod terénem u obvodových zdí a 600 
mm u vnitřních nosných, dále statik stanoví její skutečnou únosnost, která by se měla sho-
dovat s únosností uvedenou v projektové dokumentaci a geolog prověří stejnorodost zákla-
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dové půdy dle ČSN 73 0420. O kontrolách budou vystaveny protokoly a provede se zápis do 
stavebního deníku. 
 
4.2 Kontrola dodávek materiálu 
 
4.2.1 Kontrola dodávky bednění  
Mistr zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté a ve správném množ-
ství. Veškeré bednící dílce potřebné při realizaci polyfunkčního domu vlastní firma, která 
tuto stavbu provádí. Bednění bude dovezeno na stavbu sklopkou s hydraulickou rukou ze 
stavebního dvoru firmy.  
 
4.2.2 Kontrola dodávky výztuže 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak třídu oceli, 
kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik 
prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohléd-
nout povrch, na kterém nesmí být nečistoty.  
 
4.2.3 Kontrola dodávky podkladního betonu 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena kva-
lita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí shodovat s 
projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 
kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je 
dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
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KLASIFIKACE PODLE SEDNUTÍ 
STUPEŇ 
KONZISTENCE 
(SEDNUTÍ) 
OZNAČENÍ 
V 
DODACÍM 
LISTU 
POJMENOVÁNÍ SPECIFIKACE 
- S Suchá 
Bez vody, pouze vlhkost z 
kameniva 
- P Pěchovatelná 
Malé množství vody, při in-
tenzivním zhutňování tvaro-
vání bez bednění 
S1 (10 - 40 mm ) Z Zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 
S2 ( 50 - 90 mm ) M Měkká 
Pro vibrovaný beton neten-
kostěnných kcí (základy) 
S3 ( 100 - 150 mm ) V Velmi měkká 
Ostatní kce, málo intenzivní 
vibrace 
S3 ( 100 - 150 mm ) C Čerpatelná 
Jako V, menší obsah nejhrubší 
frakce kvůli čerpatelnosti 
S4 ( > 160 mm ) T tekutá 
Zhutňování bez vibrace, málo 
intenzivní nebo krátkou vibra-
cí. Pohledové betony, tekuté 
potěry, samozhutnitelné beto-
ny 
KLASIFIKACE PODLE VEBE 
STUPEŇ VEBE ČAS V SEKUNDÁCH 
V0 
V1 
V2 
>31 
30 až 21 
20 až 11 
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V3 
V4 
10 až 6 
5 až 3 
KLASIFIKACE PODLE ZHUTNITELNOSTI 
STUPEŇ STUPEŇ ZHUTNITELNOSTI 
C0 
C1 
C2 
C3 
>1,46 
1,45 až 1,26 
1,25 až 1,11 
1,10 až 1,04 
KLASIFIKACE PODLE ROZLITÍ 
STUPEŇ PRŮMĚR ROZLITÍ  
F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
<340 mm 
350 až 410 mm 
420 až 480 mm 
490 až 550 mm 
560 až 620 mm 
>630 mm 
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TOLERANCE 
SEDNUTÍ 
Určená hodnota v mm <40 50 až 90 >100 
Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
VEBE 
Určená hodnota v sekundách >11 10 až 6 <5 
Tolerance v sekundách ±3 ±2 ±1 
STUPEŇ ZHUTNITELNOSTI 
Určená hodnota >1,26 1,25 až 
1,11 
<1,10 
Tolerance ±0,10 ±0,08 ±0,05 
PRŮMĚR ROZLITÍ 
Určená hodnota v mm všechny hodnoty 
Tolerance v mm ±30 
 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí na staveništi, kde se z 
dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech 
tvrdnutí zjišťuje:  
 pevnost betonu v tlaku 
 hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích pro-
středků 
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ČERSTVÝ BETON 
DRUH 
ZKOUŠK
Y 
BETON ODOLNÝ 
XF4 
OSTATNÍ MONOLITICKÉ KCE, BETON ODOLNÝ 
XC,XD,XF,XA 
Konzis-
tence 
1 x z každého do-
pravního prostředku, 
vždy při zkoušce ob-
sahu vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 
 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, výro-
bě zkušebních těles, vždy z následující dodávky při mezní 
hodnotě (min. max.) 
první zkouška se musí provést u první dodávky 
obsah 
vzduchu 
1 x z každého do-
pravního prostředku, 
min. 3 x denně a vždy při výrobě zkušebních těles, vždy z 
následující dodávky při mezní hodnotě (min. max.) nepro-
vádí se u XC, XD a XA1 
první zkouška se musí provést u první dodávky 
objemová 
hmotnost 
čerstvého 
betonu 
vždy při obsahu vzdu-
chu a výrobě zkušeb-
ních těles 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě zkušebních těles 
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ZATVRDLÝ BETON 
DRUH 
ZKOUŠKY 
OBJEM 
BETONU 
NEBO 
KCČNÍHO 
PRVKU (mm3) 
BETON 
ODOLNÝ 
XF4 
BETON 
ODOLNÝ XF BETON ODOLNÝ XA 
odolnost proti 
průsaku vody 
450 1 těleso 1 těleso 3 tělesa 
odolnost vůči 
vlivu vody, 
mrazu a 
450 1 těleso pouze v případě pochybnosti 
do 5 2 tělesa 
50 3 tělesa 
75 3 tělesa 
100 4 tělesa 
125 5 těles 
150 6 těles 
175 7 těles 
200 8 těles 
250 9 těles 
300 10 těles 
350 11 těles 
400 12 těles 
500 13 těles 
do 600 14 těles 
pevnost 
betonu 
v tlaku 
po 
28 dnech 
nad 600 15 těles 
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9.5 Kontrola mezioperační - základové pasy 
5.1 Klimatické podmínky 
 
5.1.1 Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i před zahájením 
prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s příslušnými právními 
předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost zaznamenána do 
stavebního deníku. Základové práce nebudou prováděny při krupobití ani za deštivého po-
časí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, nadměrného znečišťování strojů,  náklad-
ních automobilů a následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při 
prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování částic betonové směsi. Základové práce jsou 
naplánovány v období, kdy nehrozí velmi nízké teploty, za kterých není možné tyto práce 
provádět. Teplota betonu by se měla udržovat na 10°C  ( vždy v rozmezí 5 až 30°C ). 
 
5.2 Podkladní beton 
 
5.2.1 Kontrola provedení podkladního betonu 
Pomocí pásma a metru se zkontroluje tloušťka a rozměry jednotlivých pásů podkladního 
betonu. Latí se zkontroluje rovinnost podkladní vrstvy, kde je stanovaná odchylka +/- 5 
mm na dva metry délky. Tato kontrola bude zapsána do stavebního deníku.  
 
5.2.2 Kontrola pevnosti podkladního betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve vy-
sušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
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5.3 ŽB základové pasy 
 
5.3.1 Kontrola provedení bednění 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží, v tomto ob-
dobí je také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně 
prachu. Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění jemné 
součásti čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepod-
dajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, aby se dalo 
snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně natřít odbedňovacím 
nátěrem, který nesmí znečistit výztuž. Při odstranění bednění je nutné kontrolovat, zda je 
provedeno ve chvíli, kdy nedojde k poškození betonové konstrukce. 
 
5.3.2 Kontrola provedení výztuže 
Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i technického 
dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze dle projektové 
dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
 je použit druh výztuže dle projektové dokumentace ve stanovených roztečích 
 dodrženo stanovené krytí výztuže ( zajištěno distančními tělísky a vložkami ) 
 výztuž není znečištěna škodlivými látkami ( oleje, barvy, maziva ) 
 výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
 mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění 
Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich správná poloha 
pro stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s povrchem betonu pouze v 
suchém prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž.  
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5.3.3 Kontrola dodávky betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena kva-
lita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí shodovat s 
projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 
kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je 
dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) - byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech 
tvrdnutí zjišťuje:  
 pevnost betonu v tlaku 
 hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích pro-
středků 
 
5.3.4 Kontrola provedení betonáže základů 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti 
stanovené v projektové dokumentaci. Čerstvý beton se může ukládat do bednění z max. 
výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn. 
Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů 
by neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí (povrcho-
vá vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200 mm. Ukládání a zhutňování musí 
být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev.  
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5.3.5 Kontrola kvality zhutnění a ošetřování 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, což závisí na 
výkonu vibrátoru a době vibrování. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá 
výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovole-
ných odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn 
průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhut-
ňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, 
zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Ošetřování 
betonu: 
 minimalizuje plastické smršťování 
 zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 chrání před otřesy, nárazy a poškozením 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by měl 
být stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat, dokud 
nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 5°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mra-
zu bez poškození, obvykle nad 5 MPa. Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí 
přestoupit 65°C.  
NEJKRATŠÍ DOBA OŠETŘOVÁNÍ BETONU VE DNECH 
Vývoj pevnosti betonu (fc2d / fc28d ) 
Teplota povrchu 
betonu t ( °C  ) Rychlý r ≥ 0,50 Střední r = 0,3 Pomalý r = 0,15 Velmi pomalý r 
≤ 0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
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5.3.6 Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve vy-
sušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
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9.6 Kontrola výstupní - základové pasy 
6.1 Ukončení prací na ŽB základových pasech 
 
6.1.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Pomocí dvoumetrové latě se zkontroluje rovinnost betonové konstrukce, která musí být v 
rozmezí +/-5 mm na dvoumetrové lati. Jednotlivé výšky rohů základových pasů zaměří 
geodet, přičemž musí být dodrženy odchylky v tabulce. 
 
DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY 
Do 1 m Nad 1 m do 4 m 
Nad 4 m do 10 
m 
Nad 10 m do 16 
m 
Nad 16 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
6.1.2 Kontrola povrchu betonu 
Mistr provede vizuálně kontrolu povrchu betonu základových pasů, kdy zkontroluje, zda na 
něm nejsou díry, praskliny, štěrková hnízda a celistvost povrchu. 
 
6.1.3 Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve vy-
sušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
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9.7 Kontrola vstupní - podkladní betonová mazanina 
7.1 Kontrola výkopů 
 
7.1.1 Kontrola provedení výkopů 
Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, kterou provede geolog zaměřením 
pomocí teodolitu, naměřené údaje porovná s projektovou dokumentací a vystaví o této čin-
nosti protokol. Tato kontrola proběhne před provedením podsypu ze štěrkodrti. 
 
7.2 Kontrola dodávek materiálu 
 
7.2.1 Kontrola dodávky bednění 
Mistr zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté a ve správném množ-
ství. Veškeré bednící dílce potřebné při realizaci polyfunkčního domu vlastní firma, která 
tuto stavbu provádí. Bednění bude dovezeno na stavbu sklopkou s hydraulickou rukou ze 
stavebního dvora firmy.  
 
7.2.2 Kontrola dodávky štěrku 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda se dodané množství a druh štěrku shoduje s objednávkou 
podle dodacího listu. Zkontroluje certifikát kameniva. 
 
7.2.3 Kontrola dodávky výztuže 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak třídu oceli, 
kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik 
KARI sítí posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, na 
kterém nesmí být nečistoty.  
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9.8 Kontrola mezioperační - podkladní betonová mazanina 
8.1 Klimatické podmínky 
 
8.1.1 Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i před zahájením 
prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s příslušnými právními 
předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost zaznamenána do 
stavebního deníku. Základové práce nebudou prováděny při krupobití ani za deštivého po-
časí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, nadměrného znečišťování strojů,  náklad-
ních automobilů a následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při 
prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování částic betonové směsi. Základové práce jsou 
naplánovány v období, kdy nehrozí velmi nízké teploty, za kterých není možné tyto práce 
provádět. Teplota betonu by se měla udržovat na 10°C  ( vždy v rozmezí 5 až 30°C ). 
 
8.2 Podsyp ze štěrkodrti 
 
8.2.1 Kontrola výšky štěrkové vrstvy 
Namátkově během provádění podkladní štěrkové vrstvy pod betonovou mazaninu stavby-
vedoucí provede kontrolu výšky štěrku. Tato se musí shodovat s projektovou dokumentací.  
 
8.2.2 Kontrola zhutnění štěrkové vrstvy 
Před provedením betonáže podkladní betonové mazaniny statik určí postup zhutnění štěr-
kového podsypu pod podkladní betonovou mazaninu i způsob provedení zkoušky správ-
nosti zhutnění. 
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8.3 Podkladní betonová mazanina 
 
8.3.1 Kontrola provedení bednění 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží, v tomto ob-
dobí je také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně 
prachu. Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění jemné 
součásti čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepod-
dajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, aby se dalo 
snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně natřít odbedňovacím 
nátěrem, který nesmí znečistit výztuž. Při odstranění bednění je nutné kontrolovat, zda je 
provedeno ve chvíli, kdy nedojde k poškození betonové konstrukce. 
 
8.3.2 Kontrola polohy výztuže 
Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i technického 
dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze dle projektové 
dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
 je použit druh výztuže dle projektové dokumentace 
 dodrženo stanovené krytí výztuže ( zajištěno distančními tělísky a vložkami ) 
 výztuž není znečištěna škodlivými látkami ( oleje, barvy, maziva ) 
 výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich správná poloha 
pro stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s povrchem betonu pouze v 
suchém prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž.  
 
8.3.3 Kontrola dodávky betonu 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena kva-
lita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí shodovat s 
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projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 
kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je 
dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba), byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech 
tvrdnutí zjišťuje:  
 pevnost betonu v tlaku 
 hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích pro-
středků 
 
8.3.4 Kontrola zhutnění a ošetřování betonu 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, což závisí na 
výkonu vibrátoru a době vibrování. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá 
výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovole-
ných odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn 
průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhut-
ňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, 
zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Ošetřování 
betonu: 
 minimalizuje plastické smršťování 
 zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
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 zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 chrání před otřesy, nárazy a poškozením 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by měl 
být stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat dokud 
nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 5°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při kterém odolává 
mrazu bez poškození, obvykle nad 5 MPa. Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí 
přestoupit 65°C.  
 
8.3.5 Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve vy-
sušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
 
9.9 Kontrola výstupní - podkladní betonová mazanina 
9.1 Ukončení prací na podkladní betonové mazanině 
 
9.1.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Pomocí dvoumetrové latě se zkontroluje rovinnost betonové konstrukce, která musí být v 
rozmezí +/-5 mm na dvoumetrové lati. Jednotlivé výšky rohů podkladní betonové mazani-
ny zaměří geodet, přičemž musí být dodrženy odchylky v tabulce. 
 
DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY 
Do 1 m Nad 1 m do 4 m 
Nad 4 m do 10 
m 
Nad 10 m do 16 
m 
Nad 16 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
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9.1.2 Kontrola povrchu betonu 
Mistr provede vizuálně kontrolu povrchu betonu základových pasů, kdy zkontroluje, zda na 
něm nejsou díry, praskliny, štěrková hnízda a celistvost povrchu. 
 
9.1.3 Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve vy-
sušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
 
9.10 Kontrola vstupní - monolitické zdi 
10.1 Kontrola podkladní betonové mazaniny 
 
10.1.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Pomocí dvoumetrové latě se zkontroluje rovinnost betonové konstrukce, která musí být v 
rozmezí +/-5 mm na dvoumetrové lati. Jednotlivé výšky rohů podkladní betonové mazani-
ny zaměří geodet, přičemž musí být dodrženy odchylky v tabulce. 
 
DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY 
Do 1 m Nad 1 m do 4 m 
Nad 4 m do 10 
m 
Nad 10 m do 16 
m 
Nad 16 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
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10.2 Kontrola dodávek materiálu 
 
10.2.1 Kontrola dodávky bednění 
Mistr zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté a ve správném množ-
ství. Veškeré bednící dílce potřebné při realizaci polyfunkčního domu vlastní firma, která 
tuto stavbu provádí. Bednění bude dovezeno na stavbu sklopkou s hydraulickou rukou ze 
stavebního dvora firmy.  
 
10.2.2 Kontrola dodávky výztuže 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak třídu oceli, 
kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik 
prutů posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, na 
kterém nesmí být nečistoty.  
 
9.11 Kontrola mezioperační - monolitické zdi 
11.1 Klimatické podmínky 
 
11.1.1 Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i před zahájením 
prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s příslušnými právními 
předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost zaznamenána do 
stavebního deníku. Základové práce nebudou prováděny při krupobití ani za deštivého po-
časí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, nadměrného znečišťování strojů,  náklad-
ních automobilů a následně i komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při 
prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování částic betonové směsi. Základové práce jsou 
naplánovány v období, kdy nehrozí velmi nízké teploty, za kterých není možné tyto práce 
provádět. Teplota betonu by se měla udržovat na 10°C  ( vždy v rozmezí 5 až 30°C ). 
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11.2 ŽB monolitické zdi 
 
11.2.1 Kontrola provedení bednění 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží, v tomto ob-
dobí je také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně 
prachu. Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění jemné 
součásti čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepod-
dajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, aby se dalo 
snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně natřít odbedňovacím 
nátěrem, který nesmí znečistit výztuž. Při odstranění bednění je nutné kontrolovat, zda je 
provedeno ve chvíli, kdy nedojde k poškození betonové konstrukce. 
 
11.2.2 Kontrola polohy výztuže 
Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i technického 
dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze dle projektové 
dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
 je použit druh výztuže dle projektové dokumentace 
 dodrženo stanovené krytí výztuže ( zajištěno distančními tělísky a vložkami ) 
 výztuž není znečištěna škodlivými látkami ( oleje, barvy, maziva ) 
 výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich správná poloha 
pro stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s povrchem betonu pouze v 
suchém prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž.  
 
11.2.3 Kontrola dodávky betonu 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena kva-
lita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí shodovat s 
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projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 
kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je 
dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba), byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech 
tvrdnutí zjišťuje:  
 pevnost betonu v tlaku 
 hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických rozmrazovacích pro-
středků 
 
11.2.4 Kontrola zhutnění a ošetřování betonu 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, což závisí na 
výkonu vibrátoru a době vibrování. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá 
výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovole-
ných odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn 
průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhut-
ňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, 
zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Ošetřování 
betonu: 
 minimalizuje plastické smršťování 
 zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
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 zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 chrání před otřesy, nárazy a poškozením 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by měl 
být stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat, dokud 
nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 5°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při kterém odolává 
mrazu bez poškození, obvykle nad  5 MPa. Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí 
přestoupit 65°C.  
 
11.2.5 Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve vy-
sušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
 
9.12 Kontrola výstupní - monolitické zdi 
 
12.1 Ukončení prací na ŽB monolitických zdech 
 
12.1. Kontrola geometrické přesnosti 
Pomocí dvoumetrové latě se zkontroluje rovinnost betonové konstrukce, která musí být v 
rozmezí +/-5 mm na dvoumetrové lati. Jednotlivé výšky rohů podkladní betonové mazani-
ny zaměří geodet, přičemž musí být dodrženy odchylky v tabulce. 
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DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY 
Do 1 m Nad 1 m do 4 m 
Nad 4 m do 10 
m 
Nad 10 m do 16 
m 
Nad 16 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
12.1.2 Kontrola povrchu betonu 
Mistr provede vizuálně kontrolu povrchu betonu základových pasů, kdy zkontroluje, zda na 
něm nejsou díry, praskliny, štěrková hnízda a celistvost povrchu. 
 
12.1.3 Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve vy-
sušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo těžký. V 
našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 kg/m3. 
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ZÁVĚR 
Ve své práci jsem řešila technologii provedení spodní stavby polyfunkčního domu ve Zlí-
ně, u které jsem řešila průběh výstavby, její rozdělení na jednotlivé procesy takovým způ-
sobem, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti a plynulosti. Zejména jsem se zabývala 
provedením zemních prací, zajištěním svahu pomocí hřebíkové stěny a následným prove-
dením železobetonových základových pasů. Obsahem této práce jsou technické zprávy, 
technologické předpisy a opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního pro-
středí, která by měla být při realizaci spodní stavby dodržována, dále jsem navrhla strojní 
sestavy, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plány, časový harmonogram jednotlivých 
prací a zhotovila rozpočet v programu BuildPower.  
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KAMENIVO FRAKCE 89/16 PRO 
OBSYP ZDI 40,6 m
3 26.9.2012
Štěrkodrť bude dodána firmou ZAPA beton, a. s. ze 
skladu kameniva ve Starém městě u Uherského 
Hradiště vzdáleném 30 km, výškové omezení 3,1 m.
VÝZTUŽ MONOLITICKÝCH ZDÍ 3,1 t 25.9.2012
Výztuž monolitických zdí bude vyrobena v armovně 
firmy Pozemní stavitelství Zlín a. s. ve Zlíně - Prštném. 
Na této 4,5 km dlouhé trase je  jedno výškové omezení 
3,1 m u podjezdu v ulici Dlouhá 
BETONC 20/25 PRO MONOLITICKÉ 
ZDI 34,1 m
3 26.9.2012
Beton zdí bude také dodáván zlínskou pobočkou firmy 
ZAPA beton a.s,budou použity autodomíchávače této 
firmy o objemu 4, 6, 7, 8 nebo 9 m3
BETONC 20/25 PRO PODKLADNÍ 
BETONOVOU MAZANINU 36,84 m
3 18.9.2012
KARI sítě pro podkladní betonovou mazaninu budou na 
stavbu dovezeny jednorázově, uskladněny v jižní části 
staveniště dle výkresu situace ZOV
KARI SÍTĚ PRO PODKLADNÍ 
BETONOVOU MAZANINU 20 x 14,4 m
2 17.9.2012
KARI sítě pro podkladní betonovou mazaninu budou na 
stavbu dovezeny jednorázově, uskladněny v jižní části 
staveniště dle výkresu situace ZOV
Štěrkodrť bude dodána firmou ZAPA beton, a. s. ze 
skladu kameniva ve Starém městě u Uherského 
Hradiště vzdáleném 30 km, výškové omezení 3,1 m.
17.9.201218,7 m3
ŠTĚRKODRŤ PRO PODSYP 
PODKLADNÍ BETONOVÉ 
MAZANINY
22.8.2012
27.8.2012
10.9.2012
Beton základů bude také dodáván zlínskou pobočkou 
firmy ZAPA beton a.s,budou použity autodomíchávače 
této firmy o objemu 4, 6, 7, 8 nebo 9 m3
BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ          
C 20/25
87,18 m3
27,86 m3
37,4 m3
3,4 t 7.9.2012
VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ
Výztuž základových pasů bude vyrobena v armovně 
firmy Pozemní stavitelství Zlín a. s. ve Zlíně - Prštném. 
Na této trase výškové omezení 3,1 m.
2,5 t 27.8.2012
Výkres 
bednění       
4. a 
5.ETAPY
25.9.2012
7,8 t 20.8.2012
Beton pro hřebíkovou stěnu bude dodáván zlínskou 
pobočkou firmy ZAPA beton a. s. vzdálené 7 km od 
stavby. Na této trase se nachází pouze jedno výškové 
dopravní omezení na 3,1 m. Budou použity 
autodomíchávače této firmy o objemu 4 nebo 6 m3
9.7.2012
16.7.2012
Bednící dílce PERI TRIO vlastní firma realizující spodní 
stavbu polyfunkčního domu, tyto budou dovezeny 
sklopkou MAN s rukou ze stavebního dvoru firmy na ulici 
Broučkova ve Zlíně vzdáleném 2,6 km.
Podkladní beton bude  také dodáván zlínskou pobočkou 
firmy ZAPA beton a. s. Budou použity autodomíchávače 
této firmy o objemu 4 nebo 7 m3
Kotvy pro hřebíkovou stěnu budou na stavbu dovezeny 
jednorázově, uskladněny budou na pozemku 2937/309.7.2012
Cementová zálivka pro injektáž vrtů hřebíkové stěny 
bude vyrobena přímo na staveništi ve stavební 
míchačce na beton
KARI sítě pro hřebíkovou stěnu budou na stavbu 
dovezeny jednorázově, uskladněny v jižní části 
staveniště dle výkresu situace ZOV
9.7.2012
9.7.2012
16.7.2012
23.7.2012
30.7.2012
0,75 m3
2,4 m3
2,6 m3
22.8.2012
3.9.2012
23.7.2012
6.8.2012
30 x 6 m2
1 m3
3,33 m3
Výkres1.E 17.8.2012
BEDNÍCÍ DÍLCE PERI HANDSET
Bednící dílce PERI HANDSET vlastní firma realizující 
spodní stavbu polyfunkčního domu, tyto budou 
dovezeny sklopkou MAN s rukou ze stavebního dvoru 
firmy na ulici Broučkova ve Zlíně vzdáleném 2,6 km.
Výkres 3.E
Výkres 5.E
27.8.2012
7.9.2012
1,09 m3
0,75 m3
0,50 m3
PODKLADNÍ BETON C 12/15
4,55 m3
PŘÍLOHA B - ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY MATERIÁLEM
0,1016 m3KOTVY PRO HŘEBÍKOVOU STĚNU
6,9 m3 13.8.2012
POZNÁMKA
CEMENTOVÁ ZÁLIVKA VRTŮ 
PEVNOSTI 25 MPa 
30.7.2012
4,54 m3 6.8.2012
BEDNÍCÍ DÍLCE PERI TRIO
25.9.2012
DRUH MATERIÁLU MNOŽSTVÍ DATUM
KARI SÍTĚ PRO HŘEBÍKOVOU 
STĚNU
4,3 m3
BETON C25/30 PRO HŘEBÍKOVOU 
STĚNU
Výkres 2.E
1,15 m3
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Položkový rozpočet stavby
Stavba: 01 Polyfunkční dům
Zhotovitel: Navláčil stavební firma IČ: 25301144
Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
76001 Zlín
Objednatel: GMX Real s. r. o.
V Úvozu 537
Zlín - Malenovice76302
DIČ:
IČ: 29220602
Vypracoval:
Základ pro DPH 14,00 % 2 893 200,18
DPH 14,00 % 405 048,00
Cena celkem za stavbu 3 298 248,00
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 14 % DPH celkem
01 Polyfunkční dům 3 298 248,00 2 893 200,18 405 048,00
V dne
Za zhotovitele Za objednatele
22.5.2012
3 298 248,00 2 893 200,18 405 048,00
Bc. Martin Navláčil  Petr Čajánek
Kč
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 14 % DPH celkem
V01 Polyfunkční dům
01 Rozpočet pro polyfunkční dům 
Zlín
3 298 248,00 2 893 200,18 405 048,00
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
11 Přípravné a přidružené 
práce
14 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Odkopávky a 
prokopávky
7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 195 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Přemístění výkopku 313 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Konstrukce ze zemin 30 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Základy a zvláštní 
zakládání
1 681 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,15
21 Úprava podloží a 
základ.spáry
46 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,28
28 Zpevňování hornin a 
konstrukcí
126 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,31
39 Rekonstrukce tunelů 62 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
153 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,41
99 Staveništní přesun 
hmot
261 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 893 200,20 0,00 0,00 0,00 0,00 780,29Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00 Kč
Oborová přirážka 0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit 0,00 Kč
Mimostaveništní doprava 0,00 Kč
Zařízení staveniště 0,00 Kč
Provoz investora 0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD) 0,00 Kč
Rezerva rozpočtu 0,00 Kč
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
0,00 Kč
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Objekt:
01
Název objektu:
Polyfunkční dům
JKSO:
801.81
Stavba:
01
Název stavby:
Polyfunkční dům
SKP:
Projektant: Ing. Jaroslav Mlčoch m3MJ: Počet měrných jednotek: 2 350,0000
Objednatel: GMX Real s. r. o. Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 01
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Ing. Petra Nedbálková Navláčil stavební firma
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
14,0 % činí:
14,0 % činí:
2 893 200,18
405 048,00
3 298 248,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
2 893 200,00
0,00
0,00
0,00
2 893 200,00
0,00
2 893 200,00
1 231,00
Rozpočet: Základní rozpočet01 Rozpočet pro polyfunkční dům Zlín
5
Jméno:
Podpis:
22.5.2012
Bc. Martin Navláčil  Petr Čajánek
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
01
01
01
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Rozpočet pro polyfunkční dům Zlín
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012
List č.5
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
11 Přípravné a přidružené práce 14 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
12 Odkopávky a prokopávky 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
13 Hloubené vykopávky 195 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
16 Přemístění výkopku 313 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
17 Konstrukce ze zemin 30 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
18 Povrchové úpravy terénu 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 1 681 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,1
21 Úprava podloží a základ.spáry 46 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,3
28 Zpevňování hornin a 
konstrukcí
126 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,3
39 Rekonstrukce tunelů 62 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
153 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,4
99 Staveništní přesun hmot 261 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 893 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,3Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 2 893 200,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 2 893 200,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 2 893 200,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 2 893 200,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 2 893 200,00 0,00
Provoz investora 0,00 2 893 200,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 2 893 200,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 2 893 200,00 0,00
0,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
01
01
01
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Rozpočet pro polyfunkční dům Zlín
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012
List č.6
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
11 Přípravné a přidružené práce
1 111 20-1101.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
m2 379,5000 37,80 14 345,10 0,00000 0,00000
Přípravné a přidružené práce11 14 345,10 0,00000
12 Odkopávky a prokopávky
2 121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
m3 75,9000 81,10 6 155,49 0,00000 0,00000
3 122 30-1109.R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4
m3 56,9250 30,20 1 719,14 0,00000 0,00000
Odkopávky a prokopávky12 7 874,63 0,00000
13 Hloubené vykopávky
4 131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3
m3 865,8000 199,50 172 727,10 0,00000 0,00000
5 132 30-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3
m3 30,3445 688,00 20 877,02 0,00000 0,00000
6 132 30-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
m3 30,3400 48,90 1 483,63 0,00000 0,00000
Hloubené vykopávky13 195 087,74 0,00000
16 Přemístění výkopku
7 162 70-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m
m3 825,9000 213,50 176 329,65 0,00000 0,00000
8 162 70-2199.R00 Poplatek za skládku zeminy
m3 825,9000 152,00 125 536,80 0,00000 0,00000
9 171 20-4111.R00 Ulozeni sypaniny bez zhut na skl
m3 825,9000 14,60 12 058,14 0,00000 0,00000
Přemístění výkopku16 313 924,59 0,00000
17 Konstrukce ze zemin
10 174 10-0010.RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m
m3 298,3967 101,50 30 287,27 0,00000 0,00000
Konstrukce ze zemin17 30 287,27 0,00000
18 Povrchové úpravy terénu
11 181 10-1103.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, bez zhutnění
m2 30,3445 7,10 215,45 0,00000 0,00000
Povrchové úpravy terénu18 215,45 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
01
01
01
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Rozpočet pro polyfunkční dům Zlín
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012
List č.7
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
12 271 57-1111.R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného
m3 18,6336 953,00 17 757,82 1,93970 36,14359
13 273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
t 2,2100 26 320,00 58 167,20 1,05702 2,33601
14 274 32-1321.R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)
m3 166,1879 2 870,00 476 959,27 2,45329 407,70711
15 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 122,1215 383,50 46 833,60 0,03921 4,78838
16 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 122,1215 77,90 9 513,26 0,00000 0,00000
17 274 36-1821.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505
t 13,7219 28 510,00 391 211,37 1,02116 14,01226
18 279 32-1312.R00 Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25)
m3 34,0740 2 905,00 98 984,97 2,45329 83,59340
19 279 35-1105.R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení
m2 113,5800 407,50 46 283,85 0,03935 4,46937
20 279 35-1106.R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.
m2 113,5800 195,00 22 148,10 0,00000 0,00000
21 279 36-1821.R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505
t 3,0663 33 600,00 103 027,68 1,02110 3,13100
22 285 37-1211.R00 Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm
m 304,5000 1 209,00 368 140,50 0,04329 13,18181
23 289 47-5191.R00 Příplatek za každý další 1 cm pláště stěn
m2 147,0000 286,00 42 042,00 0,02575 3,78525
Základy a zvláštní zakládání2 1 681 069,62 573,14819
21 Úprava podloží a základ.spáry
24 212 56-1111.R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm
m3 40,6696 972,00 39 530,85 1,66500 67,71488
25 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm
m 32,3400 197,00 6 370,98 0,23382 7,56174
26 212 97-1110.R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5
m2 10,1548 22,40 227,47 0,00018 0,00183
Úprava podloží a základ.spáry21 46 129,30 75,27845
28 Zpevňování hornin a konstrukcí
27 289 47-5111.R00 Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl. 3 cm
m2 147,0000 859,00 126 273,00 0,07695 11,31165
28 286-97931 Geotextilie filtrační 100 g/m2 pro vsakovací modul
m2 10,1548 19,57 198,73 0,00010 0,00102
Zpevňování hornin a konstrukcí28 126 471,73 11,31267
39 Rekonstrukce tunelů
29 395 36-6113.R00 Výztuž torkret. pláště sítí v opěře,drát D 6,3 mm
m2 147,0000 426,00 62 622,00 0,00776 1,14072
Rekonstrukce tunelů39 62 622,00 1,14072
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
01
01
01
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Rozpočet pro polyfunkční dům Zlín
Základní rozpočet
Datum tisku: 22.5.2012
List č.8
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
63 Podlahy a podlahové konstrukce
30 631 31-3511.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15  (B 12,5)
pod základy
m3 12,2122 2 880,00 35 171,14 2,37855 29,04733
31 631 31-5621.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25  (B 25)
deska
m3 36,8336 3 220,00 118 604,19 2,45329 90,36350
Podlahy a podlahové konstrukce63 153 775,33 119,41083
99 Staveništní přesun hmot
32 998 01-2021.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m
t 780,2909 335,00 261 397,44 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 261 397,44 0,00000
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TT
30–57mt
DIN FEM
Tower Crane / Grue à tour / Gru a torre / Grúa torre
Guindaste de torre / Башенный поворотный кран
1170 kg
28,5 m
4,2 m x 4,2 m
2500 kg
18,0 m 2500 kg
20,0 m 2100 kg
22,0 m 1800 kg
24,0 m 1500 kg
26,0 m 1300 kg
28,0 m 1100 kg
30,0 m
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2TT
ca. 12200 kg
r = 2,5 m22250 kg
r = 2,75 m20500 kg
1 x A = 3000 kg
11 x B = 19250 kg
1 x A = 3000 kg
10 x B = 17500 kg
* / see instruction manual. / voir manuel de service. / vedi manuale d'istruzione. / ver manual de instrucción.
ver manual de instruções. / .
siehe Betriebsanleitung.
см инструкцию по эксплуатации.
20°
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2900 kg 2400 kg 2000 kg
1700 kg 1400 kg 1200 kg
1000 kg
18,0 m 20,0 m 22,0 m
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2,55m3,5 m
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7,4m
7,08 m
3,15 m
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3
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L
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2
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A
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A
3
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2,55m
16,7 m
Gewicht Weight / Poids / Peso / Peso / Pesos / Mасса
3TT
16,0
16,0
17,0
17,0
18,0
18,0
19,0
19,0
20,0
20,0
21,0
21,0
22,0
22,0
23,0
23,0
24,0
24,0
25,0
25,0
26,0
26,0
27,0
27,0
28,0
28,0
29,0
29,0
30,0
30,0
3,3 – 16,3
2500
3,3 – 11,2
4000
3,3 – 11,8
4000
3,3 – 12,1
4000
3,3 – 12,8
4000
3,3 – 13,2
4000
3,3 – 13,7
4000
3,3 – 14,2
4000
3,3 – 17,1
2500
3,3 – 17,7
2500
3,3 – 18,7
2500
3,3 – 19,2
2500
3,3 – 20,0
2500
3,3 – 18,0
2500
30,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
m/kg
m/kg
m/kg
m/kg
m
m
1000 kg
1200 kg
1400 kg
1700 kg
2000 kg
2400 kg
2900 kg
1100 kg
1300 kg
1500 kg
1800 kg
2100 kg
2500 kg
2500 kg
2180
2070 1920 1780 1670 1560 1470 1380 1300 1230 1170 1110 1050 1000
2030 1900 1780 1670 1570 1490 1410 1340 1270 1210 1150 1100
2340
2220 2060 1920 1800 1680 1580 1490 1410 1330 1260 1200
2180 2030 1900 1790 1690 1600 1510 1440 1370 1300
2440
2320 2160 2010 1880 1760 1660 1570 1480 1400
2270 2120 1990 1870 1760 1670 1580 1500
2500
2510 2330 2180 2040 1910 1800 1700
2440 2280 2140 2020 1900 1800
2500
2620 2440 2270 2130 2000
2500 2380 2230 2100
2500
2760 2570 2400
2500 2500
2500
2900
2360
2500
2500
2500
2710
2500
2830
2500
2980
2500
2240
2400
2510
3130
1300 kg
1300 kg
1300 kg
1300 kg
1300 kg
1300 kg
1170 kg
19,0m
20,9m
22,8m
24,7m
26,6m
28,5m
2
2
,0
m
–
2
6
,5
m
*
–
3
1
,5
m
17,1m
ma
x. 1
300
kg
Auslegersteilstellung 20°
Elevated jib 20°
Flèche inclinée °20
Braccio inclinato a 20°
Pluma inclinada 20°
Lança inclinada 20°
20°
Положение стрелы
под углом
Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata
Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga / Вылет и грузоподъемностьAusladungund Tragfähigkeit
4TT
2,6 / 3,5 kW
2,6 kW
4,0 m/min 5,0 kW
20,0 / 40,0 m/min
10,0 m/min
2,2 kW EDC
U/min.
sl./min
tr./min
0 0,8
50 22,0 KL
20,0 FU
50,0 m
77,0 m
4 x 6 mm KL
4 x 6 mm FU
2
2
400 V Hz kVA
Antriebe Driving units / Mécanismes d’entraînement / Meccanismi / Mecanismos / Mecanismos / Приводы
11,0 kW KL
11,0 kW FU
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
2500
2500
1300
2000
4000
2000
4000
1300
2600
2500
2500
1300
1000
5,0
20,0
40,0
5,0
2,5
20,0
10,0
40,0
20,0
4,0
20,0
38,0
50,0
kg m/min
1
2
3
4
2000
4000
2000
4000
1300
2600
1000
2000
4,0
2,0
20,0
10,0
38,0
19,0
50,0
25,0
Stufe / Step / Cran / Marcia / Velocidad
Velocidade / Передача
Transportachse hinten Tra 120 GY 1A / Road transport axle
behind / Essieux de transport arrière / Asse di trasporto
posteriore / Eje trasero para transporte / Eixo de transporte
traseiro / Транспортировочная ось, задняя
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1,70
4,10
1,80
3,0
2,50
2,50
2,50
2,50
1100
1900
1500
2500
1,10
1,32
1,10
1,05
B
H
Transportachse vorne Tra 100 KY 2 / Road transport axle
front / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore
Eje delantero para transporte / Eixo de transporte dianteiro
Транспортировочная ось, передняя
4,10 1,42 7501,10
L B
H
B
H
L
B
H
L
L
B
H
L
Kolli-Liste Packing List / Liste de colisage / Lista dei colliLista de contenido / Lista de embalagem / Упаковочный лист
Pos.
Item
Rep
Voce
Ref
Pos.
.
Поз.
Anz.
Qty.
Qte.
Qta.
Cant.
Cant.
Кол во-
L (m) B (m) H (m) kg
Transportachse vorne Tra 115 / Road transport axle
front / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore
Eje delantero para transporte / Eixo de transporte dianteiro
Транспортировочная ось, передняя
Transportachse hinten Tra 117 GY 1A / Road transport axle
behind / Essieux de transport arrière / Asse di trasporto
posteriore / Eje trasero para transporte / Eixo de transporte
traseiro / Транспортировочная ось, задняя
Transportachse hinten Tra 203 / Road transport axle
behind / Essieux de transport arrière / Asse di trasporto
posteriore / Eje trasero para transporte / Eixo de transporte
traseiro / Транспортировочная ось, задняя
5TT
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32810m
m
Aufstellvorgang Erection procedure / Déroulement de montage / Procedimento di montaggioProcedimiento de montaje / Sistema de montagem / Процесс развертывания
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Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability. / Ces
renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni fornite senza garanzia. / Declinamos
toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer respon-
sabilidade quanto à informação fornecida. / Все данные указаны без обязательств.
Konstruktionsänderungen vorbehalten! / Subject to alterations! / Sous
réserves de modifications! / Riservato il diritto di modifiche strutturali!
¡Sujeto a modificaciones! / Salvo modifição da construcao! / Права на
внесение конструкторских изменений сохраняются!
